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TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 

2016/2017 KWA KIPINDI CHA ROBO YA NNE KUANZIA APRILI – JUNI, 2017 

 

Mh. Mwenyekiti, 

TIMU YA MENEJIMENTI 

 

1. Utangulizi  

Kwa mwaka wa fedha wa 2016/2017, Halmashauri ya Biharamulo iliidhinishiwa kutumia kiasi cha Tshs 

4,317,121,600.00 kwa ajili ya utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo. Hadi kufikia 30 Juni 2017, 

Halmashauri ya Wilaya  imepokea kiasi cha jumla ya Tshs 4,744,075,467.44 sawa na asilimia 110 ya 

fedha za miradi ya maendeleo iliyoidhinishwa kutumika kutekeleza Miradi ya Maendeleo. Katika 

kipindi hiki, Halmashauri imetumia jumla Tshs 4,659,133,118.13 sawa na asilimia  98 ya fedha 

iliyopokelewa kama inavyonekana kwenye jedwali namba 1   

 

Jedwali namba 1: Mchanganuo wa mapokezi na matumizi ya fedha za maendeleo kwa mwaka   

2016/2017 hadi kufikia  kipindi cha robo ya Nne (Julai 2016   – Juni, 2017) 

NA  CHANZO 
FEDHA 

IDHINISHWA 
– MAKISIO  

KIASI TOLEWA 
HADI 30 JUNI, 

2017 

%  YA 
MAPOKEZI 

MATUMIZI  
% YA 

MATUM
IZI  

1 
Mchango wa 
Halmashauri 

955,143,600 453,558,264.70 47 453,558,264.70 100 

2 Fedha za  S/Kuu 1,164,266,000 407,124,000.00 35 326,055,216.68 80.1 

3 SEDP 335,484,000 0 0 - 0 

4 Basket Fund 887,694,000 887,694,000.00 100 870,219,751.80 98.0 

5 Mfuko wa Jimbo 58,584,000 59,210,481.00 101 58,171,549.99 98.2 

7 RWSSP-WSDP 222,109,000 548,922,192.31 247 573,490,946.16 104.5 

6 Mfuko wa Barabara 638,750,000 532,147,455.43 83 547,255,696.50 102.8 

8 UKIMWI –NMSF 55,091,000 0 0 *12,257,925.30 0 

10 Mfuko wa TASAF 0 **1,560,584,100   1,560,424,100 100.0 

 11 MDH 0 **281,738,974    250,721,056.00 89.0 

12 Global Fund 0 **4,596,000.00   478,611.00 10.4 

13 PPF 0 **5,000,000   3,000,000 60 

 
LAPF 0 **3,500,000   3,500,000 100 

  JUMLA 4,317,121,600 4,744,075,467.44 110 4,659,133,118.13 98 

 
Note:        *Ni matumizi kwa fedha zilizovuka mwaka 

               ** Ni fedha tulizopokea ambazo hazikuwepo kwenye bajeti iliyowasilishwa hazina na TAMISEMI 
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2.0 HALI YA UTEKELEZAJI 
Katika robo ya nne  shughuli zilizotekezwa  ni pamoja  na zifuatazo : 
  
i. Kukamilisha ujenzi wa mradi wa maji    Bisibo(ufungaji wa pampu  na kuweka umeme, 

kujenga uzio wa nyumba ya mtambo, kufunga viungio na kuunganisha maji  katika 

vituo vya maji 18) 

ii. Kukamilisha ujenzi wa mradi wa maji    Katoke (ufungaji wa pampu  na kujenga uzio wa 

nyumba ya mtambokufunga viungio katika bomba za usambazaji kuchimba mtaro  na 

kulaza bomba 2,759m, kujenga vituo vya maji 4, Kujenga kisima  kifupi  cha maji 1 

iii. Ununuzi na ufungaji wa pampu ya maji  katika mradi wa maji  Nyakanazi, kufunga 

viungio na kuunganisha maji katika vituo vya maji15, kuchimba mtaro wa maji na 

kulaza bomba za maji 2,100.m 

iv. Utafiti wa kisima kirefu  cha maji   kijiji cha Ngámbo umefanyika . 

v. Ununuzi wa pampu za maji 14 kwa ajili ya ukarabati  wa visima vya maji kupitia 

mpango wa lipa kwa matokeo (PBR), ufungaji wa pampu Kiruruma 1 

vi. Ujenzi wa madarasa 8,vyoo matundu 20 na ukarabati wa madarasa 4 umekamilika 

katika shule ya msingi Rubondo 

vii. Matengenezo ya barabara pamoja na makalvati yamefanyika  

viii. Ujenzi wa vyumba vya maabara 3 shule ya sekondari Mubaba upo hatua za 

ukamilishaji 

ix. Ukarabati wa jengo na OPD kituo cha afya rukaragata umekamilika  

x. Ujenzi wa zahanati ya Isambala jengo limepauliwa 

xi. Ujenzi wa madarasa 2 na ofisi 1 shule ya msingi lukoke umekamilika na inatumika 

xii. Ujenzi wa zahanati na nyumba ya mganga nemba upo hatua za umaliziaji 

xiii. Utengenezaji wa vitanda 16 shule maalum kabindi na Biharamulo umekamilika 

xiv. Ujenzi wa madarasa 4 shule mpya nyakanazi upo hatua ya kupiga lipu  

xv. Ujenzi wa kituo cha afya kaniha jengo limepauliwa  

xvi. Ujenzi wa nyumba ya mwalimu Kaperanono imepauliwa 

 

 
3. CHANGAMOTO 

 Changamoto  zilizojitokeza  katika kipindi  cha robo yanne 2016/2017 ni kama  
 
a. Vyanzo vya maji kuendelea kupungua maji na  kukauka , kutokana na mvua za msimu  

2016/2017 kunyesha chini  ya wastani  (yaani  74.9%  - 739.6mm   sawa na  12.12mm 
kwa mwezi  zilinyesha kwa siku 61 ukilinganisha na mvua  za msimu  mwaka 2015/2016 
-= 986.4mm zilizonyesha kwa siku 78 ) 

b. Manunuzi kuchelewa kutokana  na wazabuni  kushindwa kufanya manunuzi   na  
kukatisha  mkataba. 

c. Wananchi kutokuwa   na mifuko na maji  katika  miradi yao hivyo  kutoifanyia  
matengenezo  kwa wakati 

 
d. Wizi  wa pampu za maji  kaitika visima  vifupi , (pampu za visima 2  vimeibiwa  Kiruruma 

1, Katoke 1) 
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e. Wananchi  kuendelea  kuharibu mazingira  kwa kulima katika matingatinga   yenye 
kuhifadhi maji na wengine kuchungia mifugo) 

f. Miradi mingi kutokamilika kwa wakati kutokana na ukosefu wa fedha 
g. Upungufu wa watendaji wa kata /vijiji hupelekea nafasi nyingi kukamiwa na maafisa 

ugani na kusababisha shughuli za msingi kutofanyika kwa kitaalam 
h. Upungufu wa vitendea kazi hasa magari na mafuta kupelekea miradi mingi vijijini 

kutekelezwa chini ya kiwango 
i. Kuna upungufu wa vituo vya kutolea huduma za afya hasa zahanati kwenye maeneo ya 

vijijini 
 

5. HITIMISHO  

Taarifa kamili inayoonyesha utekelezaji kisekta ikionesha malengo kwa mwaka, malengo ya utekelezaji, 

utekelezaji wake, mapokezi na matumizi ya fedha imeambatanishwa na taarifa hii.   

 

 

NAOMBA KUWASILISHA. 
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TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO (APRIL – JUNI) MWAKA 2016/2017 

 

 

IDARA YA MAJI – MAJI MJINI (CDG)  
 

UTEKELEZAJI   MIRADI RUZUKU YA SERIKALI –LGCDG 
Jina la 

mradi 

Lengo la mwaka Lengo robo hii Utekelezaji 

robo hii 

Utekelezaji hadi 

sasa 

% ya 

uteke

lezaji 

Gharama(x000) % ya 

matu

mizi 

ya 

mwak

a 

MAELEZ

O 

April  –Juni 

2017 

 

April  –Juni 

2017 

 

July-Juni  2017  Makisio Fedha 

tolewa 

Fedha 

tumika 

 

Ujenzi wa 
mradi  wa 
maji  Ngámbo  

Utafiti na uchimbaji  
wa kisima kirefu  cha 
maji , ujenzi wa 
pampu  house 

Utafiti na uchimbai 
wa kisima kirefu 
cha maji 

Utafiti na uchimbai 
wa kisima kirefu 
cha maji 
umekamilika 

Utafiti na uchimbai 
wa kisima kirefu cha 
maji umekamilika 

 87.000 35,000 - - ,kazi ya 

utafiti wa 

kisima 

imekamilika 

,  

 
IDARA YA MAJI – MAJI MJINI (OWN SOURCE) 

Jina la Mradi Lengo Kwa Mwaka 
Lengo la robo hii 
(April – Juni) 

Utekelez
aji  robo 
hii 
(April – 
Juni) 

Utekelez
aji hadi 
sasa 
(Julai - 
Juni) 

% ya 
utekele
zaji 

Gharama (.000) 
% ya 
Matu
mizi 
ya 
mwak
a 

Maelezo 
Makisio 

Fedha 
Tolewa 

Fedha 
Tumika 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

 Kufanya ujenzi 
wa kisima kifupi  
cha maji kijiji cha 
Ng’ambo  

Kufanya ujenzi wa kisima 
kifupi  cha maji kijiji cha 
Ng’ambo ifikapo Juni 2017 

Kufanya ujenzi wa 
kisima kifupi  cha maji 
kijiji cha Ng’ambo 
ifikapo Juni 2017 

hakuna hakuna 0  6,000 0 0 0 Fedha 
haijapatikan
a 

 Kufanya ujenzi 
wa kisima kifupi  
cha maji kijiji cha 
Kaniha  

Kufanya ujenzi wa kisima 
kifupi  cha maji kijiji cha 
Kaniha ifikapo Juni 2017 

Kufanya ujenzi wa 
kisima kifupi  cha maji 
kijiji cha Kaniha ifikapo 
Juni 2017 

hakuna hakuna 0 6,000 0 0 0 Fedha 
haijapatikan
a 
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Ukarabati wa 
miundombinu ya 
mtandao ya maji 
Biharamulo mjini 

Kuwezesha Ukarabati wa 
miundombinu ya mtandao 
ya maji Biharabulo mjini 
ifikapo Juni 2017 

Kuwezesha Ukarabati 
wa miundombinu ya 
mtandao ya maji 
Biharabulo mjini ifikapo 
Juni 2017  

Kazi 
inafanyik
a 

Kazi 
inafanyik
a 

 135,600 71,221,5
74.70 

48,464,7
74.70 

  Kazi 
inaendelea 

Jumla(OWN SOURCE) 
    

147,600 
    

 
 

TAARIFA YA UTEKELEZAJI ROBO YA IV, APRIL - JUNE   2017     FY 2016/2017 
IDARA YA MAJI 

Na Jina la mradi Lengo la 
mwaka 

Lengo robo hii Utekelezaji 
robo hii 

Utekelezaji 
hadi sasa 

% ya 
utekel
ezaji 

Gharama(.x000) % ya 
matu
mizi 
ya 

mwak
a 

MAELEZO 

April  –Juni 2017 
 

April  –Juni 
2017 

 

Julai-Juni  Makisio Fedha 
tolewa 

Fedha 
tumik

a 

 PROGRAMU YA MAJI NA USAFI WA MAZINGIRA(WSDP) 

1 Miradi ya maji 
katika vijiji 10 
ifikapo sep 
2017 

Utafiti na 
Ujenzi mradi 
wa maji kijiji 
cha Kikoma 

Kusaini  mkataba , 
utafiti na uchimbaji 
wa visima  virefu 
10  

Kazi hii 
itafanyika robo 
ya kwanza 
2017/2018  

Kutangaza 
zabuni  na 
kusaini 
mkataba 

25% 250,000 - - 0 Kazi hii itafanyika 
robo ya kwanza 
2017/2018 

2 Kufanya 
utafiti na 
ujenzi wa 
mradi wa maji 
Kaniha 

Utafiti na 
ujenzi wa 
mradi wa maji 
Kaniha 

Kusaini  mkataba , 
utafiti na uchimbaji 
wa visima  virefu 
10  

Kazi hii 
itafanyika robo 
ya kwanza 
2017/2018 

Kutangaza 
zabuni  na 
kusaini 
mkataba 

5% 263,460.24
1 

- - - Kazi hii itafanyika 
robo ya kwanza 
2017/2018 

3 Usimamizi na 
ufuatiiliaji 
miradi ya maji 
vijijini na 
kujenga 
uwezo  wa 
jumuiya za 
maji 

Kusimamia na 
kufuatilia 
ujenzi wa 
miradi ya maji, 
matengenezo 
ya pikipiki, 
ununuzi wa 
shajala, 
mafunzo  na 
kuwezesha 

Kusimamia miradi 
ya maji na kutoa 
mafunzo na 
kuunda jumuiya za 
watumiaji maji 
 

usimamiza wa 
miradi na 
mafunzo 
jumuiya za 
watumiaji maji  
zimeundwa 
katika vijiji vya 
Nyakanazi, 
Katoke, Mgera, 
Nyakayenze, 

usimamiza wa 
miradi na 
mafunzo 
jumuiya za 
watumiaji maji  
zimeundwa 
katika vijiji vya 
Nyakanazi, 
Katoke, 
Mgera, 

100 49,530.00 37,912.7
29 

37,91
2.729 

55100 Fedha zilizotolewa ni 
fedha zilizovuka 
mwaka juni 2016. na 
fedha za 2016/2017 
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ukaguzi wa 
ndani 

Nyantakara,Ka
gondo. Kasato 
na Nyabusozi 

Nyakayenze, 
Nyantakara,Ka
gondo. Kasato 
na Nyabusozi 

 Jumla ndogo NRWSSP 2016/2017(miradi Mipya)  562,990.24
1 

37,912.7
29 

37,91
2.729 

  

 
 
 
 

TAARIFA YA UTEKELEZAJI ROBO YA IV (APRILI –JUNI), FY 2016/2017 
MIRADI ILIYOVUKA MWAKA WA FEDHA 2015/2016 

Jina la 
mradi 

Lengo la mwaka Lengo robo hii 
(April  –Juni 2017) 

 

Utekelezaji robo 
hii (April  –Juni 

2017) 
 

Utekelezaji hadi 
sasa ( July-Juni  

2017) 

% ya 
utekel
ezaji 

Gharama(x000) % ya 
matu
mizi 
ya 

mwak
a 

MAELEZO 

Makisio Fedha 
tolewa 

Fedha 
tumika 

PROGRAMU YA MAJI NA USAFI WA MAZINGIRA(WSDP) 

Kukamilisha 
Ujenzi wa 
mradi wa maji 
vijijini ifikapo 
Juni  2017 

Kukamilisha ujenzi 
wa mradi wa maji ya 
kusukuma kijiji cha 
Bisibo, (ujenzi 
pampu house, 
ulazaji wa mabomba 
ya usambazaji maji, 
kufunga pampu  na 
kukamilisha  ujenzi 
wa vituo 18 vya maji 
na uzio . 

Ujenzi wa uzio , 
kuweka umeme , 
na kufunga pampu 
ya maji  , kufunga 
viungio katika vituo 
vya maji   na 
kuunganisha maji 

Ujenzi wa uzio , 
uwekaji umeme , 
na ufungaji  
pampu ya maji  , 
kufunga viungio 
katika vituo vya 
maji   na 
kuunganisha maji 
katika vituo 18 

Vituo  vya maji 18 
,,Ujenzi wa pampu 
house  na uzio 
,,kufunga bomba  za 
kuingiza maji kwenye  
la  tanki la maji na 
Kulaza bomba za 
usambazaji  maji  
mita 8,950 na 
ufungaji wa viungio 
vya bomba 
umekamilika   . 

100 5I9,180.9
64 

34,771.
520 

28,704.90
250 

6 ,Kazi za 
ujenzi 
zimekamilika 
,  fedha 
zilizotolewa 
ni fedha 
zilizovuka 
mwaka  wa 
fedha 
2015/2016 
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Kukamilisha 
Ujenzi wa 
mradi wa maji 
vijijini ifikapo 
june 2017 

Ujenzi wa mradi wa 
maji ya kusukuma 
kijiji cha Katoke . 
kufunga bomba, za 
usambazaji  na 
kusafisisha mitaro ya 
bomba, ujenzi wa 
pampu house, 
ufungaji wa pampu  , 
ujenzi wa visima 5 
vya maji , kupiga ripu 
ya nje ya tanki la 
maji.ukjenga chanzo 
cha chemichemi 

Ujenzi wa uzio , 
kuweka umeme , 
na kufunga pampu 
ya maji  , kufunga 
viungio katika vituo 
vya maji   na 
kuunganisha maji, 
ujenzi wa 
fensi,ujenzi wa 
visima vifupi 2 vya 
maji, ujenzi wa 
vituo vya maji 4 , 
uchimbaji wa 
mtaro na ufungaji 
wa bomba za maji  
wa maji 2,759m 

Ujenzi wa uzio wa 
pampu 
house,ufungaji wa 
pampu  , ujenzi wa 
vituo  4 vya maji, 
uchimbaji wa 
mtaro wa maji  na 
ufungaji wa bomba  
mita 2,759 
uchimbaji wa 
kisima 1 

 Ujenzi wa pampu 
house, chanzo cha 
maji, visima vifupi 
vya maji 4, Ulazaji  
wa bomba za maji  
toka kwenye  chanzo 
hadi  tanki….m, na 
bomba za 
usambazaji  7,229m, 
ujenzi wa uzio wa 
pampu house, 
ufungaji wa pampu,  

98 530,554.
199 

178,43
2.648 

144,406.1
77 

81 ,Kazi za 
ujenzi 
zimekamilika 
Kazi  ya 
kuweka 
umeme 
bado  
TANESCO   
wanasubiri 
wapate 
mgao  wa 
vifaa toa 
mkoani 

Kukamilisha 
Ukarabati wa 
mradi wa maji 
kijiji cha 
Nyakanazi 

Ukarabati  mradi wa 
maji Nyakanazi 

Kufunga   viungio   
katika  mabomba 
ya usambazaji  na 
vituo vya  maji, 
kuunganisha maji 
katika vituo vya 
maji 15, uchimbaji 
wa mtaro wa maji  
na ufungaji wa 
bomba  mita,3000. 

Uchimbaji wa 
mtaro wa maji  
mita 2,100 Na 
ufungaji  wa 
bomba, 
kuunganisha maji 
katika vituo vya 
maji15 

ufungaji wa bomba 
za chuma  mita 360 
na kujenga nguzo za  
kushikia bomba, 
kufunga milango na 
madirisha  katika 
pampu house, 
kuunganisha maji 
katika vituo vya maji 
15. , uchimbaji wa 
mtaro wa maji  na 
kufunga bomba mita 
5100 

98 277,214.
974 

168,55
5.398 

102,461.1
16 

61 Kazi  bado 
inaendelea,  

Kukamilisha 
uchimbaji 
kisima kirefu 
1 na ufungaji 
pampu za 
maji visima 
kijiji cha 

Uchimbaji kisima 
kirefu kimoja na 
ufungaji wa pampu 
za maji visima 15  
kijiji cha Nyantakara 

-   - za maji Visima vifupi 15 
vimeshafungwa 
pampu na 
vinatumika 

96 67,525.0
00 

37,014.
00 

12,548,75
0 

19 ufungaji wa 
visima vifupi   
umekamilika  
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Nyantakara 

Kukamilisha 
uchimbaji wa 
kisima kirefu 
1 
Kasozibakay
a 

Kukamilisha 
uchimbaji wa kisima 
kirefu 1 
Kasozibakaya 

- - Ujenzi wa kisima 
kirefu 1 na ufungaji 
wa pampu ya mkono 

100 43,519,0
00 

5,804.6
11 

31,548,00
0 

72  Kazi 
imekamilika  
robo ya I na 
kisima 
kinatumika 

Kununua 
pampu za 
kusukuma 
maji 
nyakahura na 
nyakanazi 

Ununuzi wa Pampu 
2 za maji na kufunga 
mradi wa maji 
Nyakanazi na 
Nyakahura 

Kununua pampu 1 
ya maji na kufunga 
mradi wa maji 
Nyakanazi 

Ununuzi na 
ufungaji  wa 
pampu 1 ya maji 
mradi wa maji 
Nyakanazi 

Ununuzi na ufungaji  
wa pampu 1 ya maji 
mradi wa maji 
Nyakanazi 

50 187,021.
016 

77,239.
68 

69,191.70
6 

90 Pampu 
imefungwa 
na inafanya 
kazi 

Ujenzi wa 
Mradi wa maji 
katika vijiji 10 

Kufanya 
marekebisho ya 
bomba mradi wa 
maji 
Mabare/Mihongora 

- -  Uchimbaji  na 
marekebisho  ya 
bomba yamefanyika 
mita 1626, ufungaji 
wa viungio  vya 
bomba  kwenye  
tanki na chambers 

100 35,000 19,457 19,457 56 Kazi ya 
marekebisho 
ya bomba 
imekamilika. 
Chanzo 
kimekauka 

Ujenzi wa 
Mradi wa maji 
katika vijiji 10 

Kumalizia uchimbaji 
wa visima vifupi 20 
kijiji cha Nyabusozi 

- -   Uchimbaji wa  visima 
20 na kujengea 
visima 20 na ufungaji 
wa pampu za maji 20 
umekamilika 

100 44,013.60
6 

41,973 41,973 95 Kazi  
imekamilika 

JUMLA KUU      1,704,028.
759.00 

563,247
.86 

             
450,290.65  
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IDARA YA MIPANGO, TAKWIMU NA UFUATILIAJI. 

 

MIRADI INAYOTEKELEZWA NA VYANZO VYA MAPATO YA NDANI (OWN SOURCE) 

Jina la 
Mradi 

Lengo Kwa 
Mwaka 

Lengo la 
robo hii 
(April - Juni) 

Utekelezaj
i  robo hii 
(April - Juni) 

Utekelez
aji hadi 
sasa 
(Julai – 
Juni) 

% ya 
utek
eleza
ji 

Gharama (‘000) Maoni/ 
Maelezo  Makisio Tolewa  Tumik

a hadi 
sasa 

% 
ya 
mat
umi
zi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Kusaidia 
utekelezaji 
wa miradi 
midogo 
midogo 80  

Kusaidia utekelezaji 
wa miradi 80 kama 
sehemu ya asilimia 
5 ya ruzuku kutoka 
Serikali kuu ifikapo 
Juni 2017 

Kuchangia 
5% ya LGCDG 
kwa ajili ya 
utekelezaji wa 
miradi ya 
maendeleo 
ngazi ya vijiji 

Hakuna Hakuna 0 44,857.975 
 

0 0  0 Hakuna fedha 

Usimamizi 
na 
ufuatiliaji 
wa miradi  

Kufanya simamizi, 
Ufuatiliaji na 
Tathmini wa miradi 
ya maendeleo 
katika vijiji 75 na 
vitongoji 5 kwa 
kuhusisha kamati 
ya Fedha, Uongozi 
na Mipango na 
wakuu wa idara na 
vitengo  

Kufanya 
ufuatiliaji na 
tathmini ya 
miradi  ya 
maendeleo 
katika kata 17 

Kazi ya 
Ufuatiliaji na 
tathmini ya 
miradi  ya 
maendeleo 
ilifanyika 

Kazi ya 
Ufuatiliaji 
na 
tathmini 
ya miradi  
ya 
maendele
o ilifanyika 

- 44,970  26,426.7 26,426.
7  

100 Usimamizi 
umefanywa 
kwa 
kushirikisha 
kamati ya 
fedha, 
uongozi na 
mipango 
pamoja na 
timu ya 
wataalam 

 Jumla      89,627.975 26,426.7 26,426.
7 
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MIRADI INAYOTEKELEZWA  KWA RUZUKU KUTOKA SERIKALI KUU (CDG) 
IDARA YA MIPANGO, TAKWIMU NA UFUATILIAJI. 

Jina la 
Mradi 

Lengo Kwa 
Mwaka 

Lengo la robo hii 
(April - Juni) 

Utekeleza
ji  robo hii 
(April - Juni) 

Utekel
ezaji 
hadi 
sasa 
(Julai 

– Juni) 

% 
ya 
ute
kel
ez
aji 

Gharama (‘000) 

Maoni/ 
Maelezo 

 
Makisi
o 

Tolew
a  

Fedha 
iliyotu
mika 
hadi 
sasa 

% 
ya 
mat
umi
zi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kuwezesha 
uchangiaji 
fedha za 
LGCDG 
(50%) ngazi 
ya vijijij 

Kuwezesha 
uchangiaji wa 
fedha za 
utekelezaji wa 
miradi ya 
maendeleo 
katika vijiji 80 
ifikapo Juni 
2017 

Kuwezesha uchangia 
wa fedha  za 
utekelezaji wa 
miradi ya maendeleo 
katika vijiji 80 
ifikapo Juni 2017 

Kazi 
imefanyika 

Fedha 
zimesh
aelekez
wa 
kwenye 
miradi 
vijijini 

0 465,706
.4  

259,824
.14 

259,82
4.14 

100 Utekelezaji 
umefanyika  

Kuandaa 
Mpango na 
Bajeti ya 
Wilaya 
ifukapo Aprili 
2017 

Kuandaa 
Mpango na 
Bajeti ya 
Wilaya ifukapo 
April 2017 

Kuandaa Mpango na 
Bajeti ya Wilaya 
ifukapo April 2017 

Rasmu ya  
mpango na 
bajeti 
imeandaliw
a na 
kukamilika 

Kazi 
imefan
yika 

0 22,998 
  

22,998 22,998 100 Utekelezaji 
umefanyika 

Usimamizi na 
ufuatiliaji wa 
miradi  

kufanya 
uratibu, 
usimamizi na 
ufuatiliaji wa 
miradi katika 
vijiji 75 na 
vitongoji 5 kila 
robo ifikapo 
Juni 2017 

Timu ya 
menejimenti, Idara 
na Kamati ya Fedha 
Kufanya uratibu, 
usimamizi na 
ufuatiliaji wa miradi 
katika vijiji 75 na 
vitongoji 5  kila robo 
ifikapo Juni 2017 

Ufuatiliaji 
na tathmini 
imefanyika  

Kazi 
imefan
yika 

- 52,300 38,253.
2 

38,253
.2 

100 Utekelezaji 
unaendelea  

 Jumla      541,004.

14 

321,075

.34 

321,07

5.34 

-  
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MFUKO WA JIMBO  (CDCF) 

       

Jina la Mradi 
Lengo Kwa 

Mwaka 

Lengo la robo 
hii (April - 

Juni) 

Utekelezaji  robo 
hii (April - Juni) 

Utekelezaji 
hadi sasa 

(Julai – Juni) 

% ya 
utekelezaji 

Gharama (,000) % ya 
Matumi

zi ya 
Mwaka 

Maoni / maelezo 

Mak
isio 

Fedha 
Tolewa 

Tumi
ka 

Kulipia fidia 
Eneo la 
Kijanjabo 
Biharamulo 

Kulipia fidia 
Eneo la 
Kijanjabo 
Biharamulo 

Kulipia fidia 
Eneo la 
Kijanjabo 
Biharamulo 

Kulipia fidia Eneo 
la Kijanjabo 
Biharamulo 

 0  4,000 3,950 98.8 Eneo limepimwa 
iliyokuwa machinjio ya 
zamani na maeneo ya 
kabindi na nemba 

Utengenezaji 
wa Jukwaa 

Utengenezaji wa 
Jukwaa 

Utengenezaji 
wa Jukwaa la 
chuma 

Utengenezaji wa 
Jukwaa la chuma 

Utengenezaji 
wa Jukwaa 
upo hatua ya 
manunuzi 

10  2,000 2,000 100  

Kukamilisha 
ujenzi wa choo 
kituo cha polisi 
Biharamulo 

Kusaidia 
ukamilishaji 
ujenzi wa choo 
kituo cha polisi 
Biharamulo 

Kusaidia 
ukamilishaji 
ujenzi wa choo 
kituo cha polisi 
Biharamulo 

Ujenzi wa choo 
umekamilika 

Ujenzi wa 
choo 
umekamilika 

100  1,500 1,500 100 Choo kinatumika 

Ukamilishaji wa 
kituo cha polisi 
Nyanza 

Ukamilishaji wa 
kituo cha polisi 
Nyanza 

Ukamilishaji wa 
kituo cha polisi 
Nyanza 

Ujenzi wa choo 
umekamilika 

Upigaji lipu na 
sakafu 
vyumba 6 
umekamilika 

100  3,000 3,000 100  

Ujenzi wa 
kivuko cha 
watembea kwa 
miguu 
Kabukome 

Ujenzi wa kivuko 
cha watembea 
kwa miguu 
Kabukome 

Ujenzi wa 
kivuko cha 
watembea kwa 
miguu 
Kabukome 

Ujenzi wa kivuko 
cha watembea 
kwa miguu 
Kabukome 
umekamilika 

Ujenzi wa 
kivuko cha 
watembea kwa 
miguu 
Kabukome 
umekamilika 

100  1,458 1,458 100 Kivuko kinatumika  

Ukarabati wa 
kisima cha asili 
Kigala 
Nyarubungo 

Ukarabati wa 
kisima cha asili 
Kigala 
Nyarubungo 

Ukarabati wa 
kisima cha 
Kigala 
Nyarubungo 

Ukarabati wa 
kisima cha Kigala 
Nyarubungo 
unaendelea 

Ukarabati wa 
kisima cha 
Kigala 
Nyarubungo 
unaendelea 

100  300 300 100 - 
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Ujenzi wa 
Boma S/M 
Rukilirwengoma 

Kusaidia Ujenzi 
wa Boma S/M 
Rukilirwengoma 

Kusaidia Ujenzi 
wa Boma S/M 
Rukilirwengom
a 

Kazi ipo katika 
hatua ya uezekaji 

Kazi ipo katika 
hatua ya 
uezekaji paa 

-  1,000 1,000 -  Utekelezaji unaendelea 

 

Jina la Mradi 
Lengo Kwa 

Mwaka 
Lengo la robo hii 

(April - Juni) 

Utekelezaji  
robo hii (April - 

Juni) 

Utekelezaji 
hadi sasa 

(Julai – Juni) 

% ya 
utekel
ezaji 

Gharama (,000) % ya 
Matumi

zi 

Maoni / 
maelezo 

Makisi
o 

Fedha 
Tolewa 

Tumika 

Ujenzi wa vyoo 
matundu 10 shule 
ya Msingi 
Nyamahuna 

 Kusaidia Ujenzi 
wa vyoo matundu 
10 shule ya Msingi 
Nyamahuna 

 Kusaidia Ujenzi 
wa vyoo matundu 
6 shule ya Msingi 
Nyamahuna 

Ujenzi wa vyoo 
matundu 6   
shule ya Msingi 
Nyamahuna 
umekamilika 

 Ujenzi wa 
vyoo matundu 
6 shule ya 
Msingi 
Nyamahuna 
umekamilika 

 40   2,000  2,000   Ujenzi 
umekamilika 
na 
vinatumika 

Ujenzi wa vyumba 
2 vya madarasa  
na ofisi shule ya 
Msingi 
Nyamatongo 

Kusaidia Ujenzi wa 
vyumba 2 vya 
madarasa  na ofisi 
shule ya Msingi 
Nyamatongo 

Kusaidia Ujenzi wa 
vyumba 2 vya 
madarasa  na ofisi 
shule ya Msingi 
Nyamatongo 

Vifaa 
vimenunuliwa  

Vifaa vya 
ujenzi 
vimenunuliwa  

- - 2,000 2000 -  

Ujenzi wa 
madarasa 2,  S/M 
Kalenge 

Kusaidia Ujenzi wa 
madarasa 2,  S/M 
Kalenge 

Kusaidia Ujenzi wa 
madarasa 2,  S/M 
Kalenge 

Ujenzi wa 
madarasa 2,  
S/M Kalenge 
unaendelea  

Ujenzi wa 
madarasa 2,  
S/M Kalenge 
hatua ya 
ukamilishaji 

 100   3,000  3,000 87 jengo lipo 
hatua ya 
ukamilishaji 

Ujenzi wa Ofisi ya 
Kijiji Ntumagu 

Kusaidia Ujenzi wa 
Ofisi ya Kijiji 
Ntumagu 

 Kusaidia Ujenzi 
wa Ofisi ya Kijiji 
Ntumagu 

Ununuzi wa 
mabati 43 
Umefanyika  

Ununuzi wa 
mabati  43 
Umefanyika  

 100   1,000  1,000 100   

Ujenzi wa nyumba 
ya Mwalimu 
Songambele S/M 

Kusaidia Ujenzi wa 
nyumba ya 
Mwalimu 
Songambele S/M 

Kusaidia Ujenzi wa 
nyumba ya 
Mwalimu 
Songambele S/M 

Ujenzi wa 
nyumba ya 
Mwalimu S/M 
Songambele 
upo hatua ya 
linta 

Ujenzi wa 
nyumba ya 
Mwalimu S/M 
Songambele 
upo hatua ya 
linta 

80  2,000 2,000 100 Ujenzi 
unaendelea 
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Jina la Mradi 
Lengo Kwa 

Mwaka 
Lengo la robo hii 

(April - Juni)  

Utekelezaji  
robo hii ((April 

- Juni) 

Utekelezaji 
hadi sasa 

(Julai – Juni) 

% ya 
utekele

zaji 

Gharama (,000) % ya 
Matumi
zi ya 
Mwaka 

Maoni / 
maelezo 

Makisi
o 

Fedha 
Tolewa 

Tumik
a 

Kusaidia ukamilishaji 
wa darasa moja na 
Ofisi S/M Nyamigogo 

Kusaidia 
ukamilishaji wa 
darasa moja na 
Ofisi S/M 
Nyamigogo 

Kusaidia 
ukamilishaji wa 
darasa moja na 
Ofisi S/M 
Nyamigogo 

Ukamilishaji wa 
darasa moja na 
Ofisi S/M 
Nyamigogo 
umefanyika 

 Ukamilishaji 
wa darasa 
moja na Ofisi 
S/M 
Nyamigogo 
umefanyika 

100   1,000 100 100  

Ununuzi wa vitanda 
Kabindi S/M Elimu 
Maalum 

Kusaidia Ununuzi 
wa vitanda Kabindi 
S/M Elimu Maalum 

Kusaidia Ununuzi 
wa vitanda Kabindi 
S/M Elimu Maalum 

Ununuzi wa 
vitanda  12 
Kabindi S/M 
Elimu Maalum 
umekamilika 

 Ununuzi wa 
vitanda  12 
Kabindi S/M 
Elimu Maalum 
umekamilika 

100   2,640 2,640 100 Vitanda 
vinatumika 

Mradi wa Ujenzi wa 
vyoo vya  wanafunzi 
S/M Msalabani  

Kusaidia Mradi wa 
Ujenzi wa vyoo vya  
wanafunzi S/M 
Msalabani  

Kusaidia Mradi wa 
Ujenzi wa vyoo vya  
wanafunzi S/M 
Msalabani  

Ujenzi wa vyoo 
vya  wanafunzi 
S/M Msalabani   

 Ujenzi wa 
vyoo vya  
wanafunzi S/M 
Msalabani  
umekamilika 

100   1,500 1,500 100 Ujenzi 
umekamilika 
na vyoo 
vinatumika 

Ununuzi wa vitanda 
12 vya double Shule 
maalumu ya Msingi 
Biharamulo 

Ununuzi wa 
vitanda 12 vya 
double Shule 
maalumu ya Msingi 
Biharamulo 

Ununuzi wa 
vitanda 12 vya 
double Shule 
maalumu ya Msingi 
Biharamulo 

Ununuzi wa 
vitanda 9 vya 
double Shule 
maalumu ya 
Msingi 
Biharamulo 
umefanyika 

 Ununuzi wa 
vitanda 9 vya 
double Shule 
maalumu ya 
Msingi 
Biharamulo 
umefanyika 

100   1,440 1,440 100 Vitanda 
vimekamilika  

Kusaidia ujenzi wa 
darasa Kabale S/M 

Kusaidia ujenzi wa 
vyumba 3 vya 
darasa Kabale S/M 

Kusaidia ujenzi wa 
darasa Kabale S/M 

Jengo 
limepauliwa 

Jengo 
limepauliwa 

 70  - 1,000 1,000 100 Utekelezaji 
unaendelea 



15 
 

 

Jina la Mradi 
Lengo Kwa 

Mwaka 
Lengo la robo hii 

(April - Juni) 

Utekelezaji  
robo hii (April - 

Juni) 

Utekelezaji 
hadi sasa 

(Julai – Juni) 

% ya 
utekele

zaji 

Gharama (,000) % ya 
Matum
izi ya 

Mwaka 

Maoni / 
maelezo Makisio Fedha 

Tolewa 
Tumik

a 

Ujenzi wa nyumba 
ya Mganga zahanati 
ya Nemba 

Kusaidia Ujenzi wa 
nyumba ya 
Mganga zahanati 
ya Nemba 

Kusaidia Ujenzi wa 
nyumba ya 
Mganga zahanati 
ya Nemba 

Ujenzi upo 
hatua ya 
ukamilishaji 

Ujenzi upo 
hatua ya 
ukamilishaji 

80 
 

5,000 5,000 100 

Utekelezaji 
unaendelea 

Ujenzi wa darasa 1 
na ofisi S/M Mgera 

Kusaidia Ujenzi wa 
darasa 1 na ofisi 
S/M Mgera 

Kusaidia Ujenzi wa 
darasa 1 na ofisi 
S/M Mgera 

Ujenzi wa 
darasa 1 na 
ofisi S/M Mgera 
umekamili 

Ujenzi wa 
darasa 1 na 
ofisi S/M Mgera 
umekamilika 

100  1,000 100 100 Darasa 
linatumika 

Ukamilishaji wa 
vyumba 2 na Ofisi 
moja S/M Rugese 

Kusaidia 
Ukamilishaji wa 
vyumba 2 na Ofisi 
moja S/M Rugese 

Kusaidia 
Ukamilishaji wa 
vyumba 2 na Ofisi 
moja S/M Rugese 

Kazi ya ujenzi 
inaendelea 

jengo lipo hatua 
ya lipu na 
sakafu 

- - 2,000 2,000 - Kazi ya ujenzi 
inaendelea 

Ujenzi wa madarasa 
S/M Kaperanono 

Kusaidia Ujenzi wa 
madarasa S/M 
Kaperanono 

Kusaidia Ujenzi wa 
madarasa S/M 
Kaperanono 

Ujenzi wa 
madarasa S/M 
Kaperanono  
ipo hatua ya 
kuta 

 Ujenzi wa 
madarasa S/M 
Kaperanono ipo 
hatua ya kuta 

- - 1,500 1,500- 
 

Utekelezaji 
unaendelea 

Ukarabati wa kisima 
Ruziba 

Kusaidia Ukarabati 
wa kisima Ruziba 

Kusaidia Ukarabati 
wa kisima Ruziba 

Ukarabati wa 
kisima Ruziba 
umekamilika 

 Ukarabati wa 
kisima Ruziba 
umekamilika 

100 
 

100 100 100 

Kisima 
kinatumika 

Kusaidia  ununuzi 
wa TV  shule ya 
sekondari 
Biharamulo 

Kusaidia  ununuzi 
wa TV  shule ya 
sekondari 
Biharamulo 

Kusaidia  ununuzi 
wa TV  shule ya 
sekondari 
Biharamulo 

Ununuzi wa TV  
shule ya 
sekondari 
Biharamulo 
umefanyika 

 Ununuzi wa TV  
shule ya 
sekondari 
Biharamulo 
umefanyika 

100 
 

500 500 100 

TV  
iliyonunuliwa 
inatumika 

Kikundi cha 
wakulima  wa plau 

Kusaidia Kikundi 
cha wakulima  wa 
plau 

Kusaidia Kikundi 
cha wakulima  wa 
plau 

Ununuzi wa 
plau ya Kikundi 
cha wakulima  
wa Kijiji cha 
Nemba 
umefanyika 

 Ununuzi wa 
plau ya Kikundi 
cha wakulima  
wa Kijiji cha 
Nemba 
umefanyika 

100  500 500 100 Plau ya 
kikundi 
inafanya kazi  
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Kasuno ujenzi wa 
vyumba vya 
madarasa  

Kusaidia Kasuno 
ujenzi wa vyumba 
vya madarasa 

Kasuno ujenzi wa 
vyumba vya 
madarasa  

Kazi inaendelea Kazi inaendelea - - 1,500 1,500 100 kazi 
inaendelea 

Ujenzi wa darasa 
Nyamahanga S/M 

Ujenzi wa darasa 
Nyamahanga S/M 

Ukarabati wa 
vyumba viwili vya 
madarasa na ofisi  

Ukarabati wa 
vyumba viwili 
vya madarasa 
na ofisi 
umefkamilika 

Ukarabati wa 
vyumba viwili 
vya madarasa 
na ofisi 
umekamilika 

100 - 1,000 1,000 100 

Vyumba viwili 
na Ofisi 
vinatumika 

Ukamilishaji wa 
zahanati ya Runazi 

Kusaidia 
Ukamilishaji wa 
zahanati ya 
Runazi 

Kusaidia 
Ukamilishaji wa 
zahanati ya Runazi 

Kazi ya kuweka 
sakafu jengo 
zima, rangi na 
ceiling bodi 
chumba 1 
maabara 
imekamilika  

hatua ya 
ukamilishaji 
inaendelea  

- - 1,500 1,500 

 kazi 
inaendelea 

Ujenzi wa madarasa 
Msekwa S/M 

Ujenzi wa 
madarasa Msekwa 
S/M 

Ujenzi wa vyumba 3 
vya madarasa 
Msekwa S/M 

Upigaji lipu na 
na sakafu 
umekamilika  

Upigaji lipu na 
na sakafu 
umekamilika 

- - 1,545 - - 

Ujenzi 
unaendelea 

Ujenzi wa choo 
Kabindi S/Msingi 

Kusaidia ujenzi wa 
choo Kabindi 
S/Msingi 

Kusaidia ujenzi wa 
choo Kabindi 
S/Msingi 

Ujenzi wa choo 
cha wanafunzi 
Kabindi 
S/Msingi shimo 
limejengwa na 
kufunikwa 

 Ujenzi wa 
banda la choo 
unaendelea 

100   500 500 100 Ujenzi 
unaendelea  

Kuwezesha 
kufanyika kwa 
usimamizi na 
ufuatiliaji kwa kila  
robo mwaka  miradi 
iliyofanyika 

Kuwezesha 
kufanyika kwa 
usimamizi na 
ufuatiliaji kwa kila  
robo mwaka  
miradi iliyofanyika 

Kuwezesha 
kufanyika kwa 
usimamizi na 
ufuatiliaji kwa kila  
robo mwaka  miradi 
iliyofanyika 

Kuwezesha 
kufanyika kwa 
usimamizi na 
ufuatiliaji kwa 
kila  robo 
mwaka  miradi 
iliyofanyika 

  13,736 13,736 12,980 94.5 Utekelezaji 
umefanyika 

JUMLA KUU 
  

59,210.
481 

59,210
.481 

58,171
.55   
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IDARA YA KILIMO  (OWN SOURCE) 

Jina la 
Mradi 

Lengo Kwa 
Mwaka 

Lengo la robo hii 
(April– Juni) 

Utekel
ezaji  
robo 
hii 

(April– 
Juni) 

Utekele
zaji hadi 

sasa 
(Julai – 

Juni) 

% 
ya 
ute
kele
zaji 

Gharama (‘000) % ya 
matu
mizi 
ya 
fedha 

Maoni/ 
Maelezo  

Makisi
o 

Fedha 
Tolew
a  

Fedha 
tumika 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Kuwezesha 
vikundi 4  kutoka 
Bisibo, Kabindi, 
Nyakahura  na 
Kalenge 
kuanzisha vitalu 4 
vya Kahawa 

Kuwezesha vikundi 
4  kutoka Bisibo, 
Kabindi, Nyakahura  
na Kalenge 
kuanzisha vitalu 4 
vya Kahawa 

Hakuna Hakuna  4,000 0  0   0 Hadi sasa 

Fedha 

hazijatolewa 

Kuimarisha 
utoaji wa 
huduma za 
ugani kwa 
wataalamu 
na wakulima 

Kukamilisha vituo 
vya wakulima 
(WARCs) vya 
Nyakahura na 
Lusahunga kwa 
kuanzisha ploti za 
maonesho za 
vipando mbali 
mbali 

Kukamilisha vituo 
vya wakulima 
(WARCs) vya 
Nyakahura na 
Lusahunga kwa 
kuanzisha ploti za 
maonesho za 
vipando mbali 
mbali 

Hakuna Hakuna 0 6,000 0 0 0 Fedha bado 
hazijatolewa 

Kuimarisha 
vijana katika 
sekta ya 
kilimo 

Kuanzisha 
shamba darasa 
kwa ajili ya 
kuwapatia 
taaluma ya kilimo 
vijana shule za 
sekondari 

Kuanzisha shamba 
darasa kwa ajili ya 
kuwapatia taaluma 
ya kilimo vijana 
shule za sekondari 

Hakuna Hakuna 0 10,000 0 0 0 Fedha bado 
hazijatolewa 
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 Kuwawezesha 
Wagani,  
wataalamu na 
wakulima kushiriki 
maonesho ya 
nanenane katika 
ngazi mbalimbali 

Kuwawezesha 
wataalamu na 
wakulima kushiriki 
maonesho ya 
nanenane katika 
ngazi mbalimbali 

Utekelez
aji 
ulifanyik
arobo 
ya I 

Ushiriki 
ulifanyika 
katika 
ngazi ya 
mkoa 
pekee 

50 11,000 10,063. 10,063. 100 Ushiriki  
ulifanyika 
katika ngazi 
ya Mkoa 
pekee.  

Kuwezesha 
vikundi 
shirikishi 6 
toka Kata za 
Rusenga, 
Mavota, 
Katahoka 

Kuwezesha 
vikundi shirikishi 6 
toka Kata za 
Rusenga, Mavota, 
Katahoka 
kununnua 
mashine 6 za 
kuchakata ifikapo 
Juni 2017 

Kuwezesha vikundi 
shirikishi 6 toka 
Kata za Rusenga, 
Mavota, Katahoka 
kununnua mashine 
6 za kuchakata 
ifikapo Juni 2017 . 

Hakuna Hakuna 0 18,000 - - 0 Fedha 
haijapatikana 

Jumla ndogo  (OWN SOURCE)  49,000 10,063. 10,063. 100  

 
 
(Julai – Machi) IDARA YA KILIMO (CDG) 

Jina la Mradi 
Lengo Kwa 

Mwaka 

Lengo la 
robo hii 

(April– Juni) 

Utekelezaj
i  robo hii 

(April– Juni) 

Utekeleza
ji hadi 
sasa 

(Julai – 
Juni) 

% ya 
utekel
ezaji 

Gharama (‘000) % ya 
matum
izi ya 
fedha 

Maoni/ 
Maelezo Makisio Fedha 

Tolew
a  

Fedha 
tumik

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Uimarishaji wa 
Miundombinu ya 
Kilimo na 
masoko - LGDG 

Kujenga soko 
la Wilaya la 
kimkakati 
Lusahunga 

Kujenga soko 
la Wilaya la 
kimkakati 
Lusahunga  

Hakuna Hakuna 0 100,000  0 0 Fedha 
hazijatolew

a 

 Jumla ndogo (CDG) 0 100,000 0 0 0 
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IDARA YA MIFUGO (OWNSOURCE) 

Jina la Mradi 
Lengo Kwa 

Mwaka 
Lengo la robo hii 

(April– Juni) 

Utekelezaji  
robo hii 

(April– Juni) 

Utekeleza
ji hadi 
sasa 

(Julai – 
Juni) 

% ya 
utekelezaji 

Gharama (‘000) 
% ya 

matumizi 
ya fedha 

Maoni / Maelezo 

 Makisio 
Fedha 
Tolewa  

Fedha 
tumika 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kuongeza 
uzalishaji na tija 
kwa mifugo  

Kuhamasisha 
uzalishaji na 
upatikanaji wa 
ng’ombe bora wa 
maziwa na wa 
nyama kupitia njia 
ya Uhamilishaji 
(Artificial 
Insemination) 

Kuhamasisha 
uzalishaji na 
upatikanaji wa 
ng’ombe bora wa 
maziwa na wa 
nyama kupitia njia ya 
Uhamilishaji 
(Artificial 
Insemination) 

Hakuna Hakuna 0 10,000 0 0 0 Fedha 
haijapatikana 

Kuanzisha mfumo 
wa utambuzi na 
ufuatiliaji wa 
mifugo katika Kata 
4 

Kuhamasisha na 
kusimamia 
utekelezaji wa 
utambuzi na 
ufuatiliaji wa 
mifugo katika 
Kata za Nemba, 
Nyamigogo, 
Kaniha na 
Nyantakara 
kufikia Juni 2017 

Kuhamasisha na 
kusimamia 
utekelezaji wa 
utambuzi na 
ufuatiliaji wa mifugo 
katika Kata za 
Nemba, Nyamigogo, 
Kaniha na 
Nyantakara kufikia 
Juni 2017 

Hakuna Hakuna 0 9,221.80
7 

0 0 0 Fedha 
haijapatikana 

  Jumla ndogo (OWNSOURCE) 0 
19,221.8

1 
0 0 0   
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IDARA YA MISITU (OWNSOURCE) 

Jina la 

Mradi 

Lengo Kwa 

Mwaka 

Lengo la robo hii 

(Aprili– Juni) 

Utekelez

aji  robo 

hii 

(Aprili– 

Juni) 

Utekelezaji 

hadi sasa 

(Julai – 

Juni) 

% ya 

utek

eleza

ji 

Gharama (.000) % ya 

Matumizi 

ya mwaka 

Maelezo 

 Makisio Fed

ha 

Tole

wa 

Fedha 

Tumika 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Uhifadhi wa 

mazingira 

Kuanzisha 

msitu wa 

Halmashauri ya 

Wilaya 

Kuanzisha msitu wa 

Halmashauri ya Wilaya 

Kijiji cha Nyabugombe 

Hakuna Hakuna  0 34,650 - - - Fedha 

haijapatik

ana 

 Jumla ndogo (OWNSOURCE)    34,650     

 

IDARA YA ARDHI NA MALIASILI (OWNSOURCE) 

Jina 

la 

Mra

di Lengo Kwa Mwaka 
Lengo la robo hii 

(April - Juni) 

Utekelezaji  

robo hii 

(April - Juni) 

Utekelezaji hadi sasa 

(Julai – Juni) 

% 

ya 

ute

kel

eza

ji 

Gharama (.000) % ya 

Matu

mizi 

ya 

mwak

a 

Maele

zo 

 Makisi

o 

Fedha 

Tolew

a 

Fedha 

Tumik

a 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Upi

maji 

wa 

Viwa

nja 

600  

Kufanya survey viwanja 

600 kwenye maeneo 

yanayokuwa ki-mji ya 

Biharamulo Mjini, 

Nyakanazi, Nyakahura na 

Kabindi.  

Kufanya survey 

viwanja 600 

kwenye maeneo 

yanayokuwa ki-mji 

ya Biharamulo 

Mjini, Nyakanazi, 

Nyakahura na 

Kazi 

iliyofanyika ni 

kupima maeneo 

ya Nyakanazi 

na Lusahunga   

Kazi iliyofanyika ni 

kukamilisha upimaji wa 

viwanja Nyakanazi, 

upimaji wa awali 

Kabindi na Lusahunga, 

kupima kwa mtindo wa 

upimaji shirikishi kati 

65 22,150. 10,48

0 

10,48

0 

100 Fedha 

imetol

ewa 
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Kabindi. wa wananchi na 

halmashauri katika mji 

wa Biharamulo.  

Kufanya  kupima mipaka ya 

shule 13 za secondary 

pamoja na vituo 5 vya Afya 

Kufanya  kupima 

mipaka ya shule 13 

za sekondari 

pamoja na vituo 5 

vya Afya 

Hakuna Hakuna  65 15,100. - - - Fedha 

haijap

atikan

a 

 Jumla ndogo (ownsource)   0 37,250  0 0  

 

IDARA YA ARDHI NA MALIASILI (CDG) 

Jina la 

Mradi Lengo Kwa 

Mwaka 

Lengo la robo hii 

(Januari– Machi) 

Utekelezaji  

robo hii 

(Januari– 

Machi) 

Utekelezaji hadi sasa 

(Julai – Machi) 

% ya 

utekel

ezaji 

Gharama (.000) % ya 

Matu

mizi 

Maelezo 

 Makisi

o 

Fedha 

Tolewa 

Fedha 

Tumika 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Kuandaa 

michoro 

ya 

Mipango 

Miji 

katika 

miji 

inayoku

wa kwa 

kasi ili 

upimaji 

wa 

viwanja 

ufanyik

e 

Kuandaa 

michoro na  

Kufanya 

Upimaji 

viwanja 600 

kwenye 

maeneo 

yanayokuwa 

ki-mji ya 

Biharamulo 

Mjini, 

Nyakanazi, 

Nyakahura 

na Kabindi.  

kuandaa michoro 

ya matumizi ya 

kina na kupima 

viwanja 600 

katika miji ya 

Kabindi, 

Lusahunga, 

Nyakahura, 

Nyakanazi na 

Biharamulo Mjini. 

Uandaaji wa 

michoro ya 

viwanja 

katika miji 

ya Kabindi, 

Nyantakara, 

Nemba na 

Lusahunga    

Michoro 4 ya Kabindi, 

Nyakanazi, Lusahunga na 

Biharamulo 

Mjini(kobusisi) 

imekamilika, michoro 

mitano (5) ya Nemba, 

Mtundu na Nyantakala 

iko katika hatua ya awali 

ya utayarishaji. upimaji 

wa viwanja  36 Kabindi, 

Soko Mkakakati la 

Lusahunga pamoja na 

viwanja 60 vimepimwa 

Lusahunga. ukamilishaji 

wa upimaji wa viwanja 

0 21,040. 12,842.5 12,842.5 - Kazi 

kwa ajili 

ya 

awamu 

ya pili 

inaendel

ea 
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Nyakanazi huko katika 

hatua za mwisho . 

 Jumla ndogo (CDG)    21,040 12,842.5 12,842.

5 

  

 

 

 

IDARA YA MAZINGIRA (OWNSOURCE) 

Jina la Mradi 

Lengo Kwa Mwaka 
Lengo la robo hii 

(April– Juni) 
Utekelezaji   
(April– Juni) 

Utekelezaji  
(Julai – 
Juni) 

% ya 
utekel
ezaji 

Gharama (.000) % ya 
Matumi

zi ya 
mwaka 

Maelezo 

 Makisio Fedha 
Tolewa 

Fedha 
Tumika 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Kuberesha 
usafi na 
mazingira  

kutengeneza  
vizimba vya taka 
katika maeneo ya 
Mamlaka ya mji 
mdogo 

kutengeneza  vizimba 
vya taka katika maeneo 
ya Mamlaka ya mji 
mdogo 

Hakuna Hakuna  0 48,000. - - - Fedha 
haijapat
ikana 

 Jumla (ownsource)    48,000     

 
 
 

 
IDARA YA MAENDELEO YA JAMII  NA USTAWI WA JAMII 

Jina la 

Mradi 

Lengo la mwaka Shughuli 

zilizopangwa robo 

hii 

(Januari– Machi, 

2017) 

Utekele

zaji 

robo hii                                           

(Aprili - 

Juni, 

2017) 

Utekele

zaji 

hadi 

sasa 

(Julai – 

Juni, 

2017) 

% ya 

utekel

ezaji 

Gharama (000) 

Makisi

o 

Fedha 

tolew

a 

Fedh

a 

tumi

ka 

% 

ya 

mat

umiz

i  

Maoni/ 

Maelezo 
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Jina la 

Mradi 

Lengo la mwaka Shughuli 

zilizopangwa robo 

hii 

(Januari– Machi, 

2017) 

Utekele

zaji 

robo hii                                           

(Aprili - 

Juni, 

2017) 

Utekele

zaji 

hadi 

sasa 

(Julai – 

Juni, 

2017) 

% ya 

utekel

ezaji 

Gharama (000) 

Makisi

o 

Fedha 

tolew

a 

Fedh

a 

tumi

ka 

% 

ya 

mat

umiz

i  

Maoni/ 

Maelezo 

MFUKO WA MIKOPO KWA AJILI YA WANAWAKE NA VIJANA (OWN SOURCES)- BAJETI YA 

2015/2016 

   

UWEZE

SHAJI 

WA 

VIKUN

DI VYA 

AKINA 

MAMA 

NA 

VIJAN

A 

KIUCH

UMI 

Kutoa mikopo nafuu 

kwa vikundi 30 ya 

wanawake 

Kutoa mikopo nafuu 

kwa vikundi 30 vya 

wanawake 

Jumla ya 

vikundi 

10 vya 

wanawa

ke 

vimepew

a 

mikopo 

nafuu 

Jumla ya 

vikundi 

10 vya 

wanawa

ke 

vimepew

a 

mikopo 

nafuu 

38.91 46,259.

261 

18,000  18,00

0   

100 Jumla ya 

vikundi 10 

vya 

wanawake 

vimepewa 

mikopo 

nafuu 

Kufanya shughuli 

zote za usimamizi na 

ufuatiliaji kwa vikundi 

vyote vya Wanawake 

Kufanya shughuli 

zote za usimamizi na 

ufuatiliaji kwa vikundi 

vyote vya Wanawake 

Kufanya 

ufuatiliaj

i kwa 

vikundi 

10 vya 

wanawa

ke  

Kufanya 

ufuatiliaj

i kwa 

vikundi 

10 vya 

wanawa

ke  

100 680 680  680   90 Shughuli hii 

inaendelea 

kufanyika 

Kutoa mikopo nafuu 

kwa vikundi vya 

vijana 5 

Kutoa mikopo nafuu 

kwa vikundi 5 vya 

vijana 

Kutoa 

mikopo 

nafuu 

kwa 

vikundi 

Jumla ya 

vikundi 

10 

vimepat

a mkopo 

33.35 44,971.

260 

15,000 15,00

0 

100 Fedha 

imetolewa 

vikundi 

vitapatiwa 

mikopo 
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Jina la 

Mradi 

Lengo la mwaka Shughuli 

zilizopangwa robo 

hii 

(Januari– Machi, 

2017) 

Utekele

zaji 

robo hii                                           

(Aprili - 

Juni, 

2017) 

Utekele

zaji 

hadi 

sasa 

(Julai – 

Juni, 

2017) 

% ya 

utekel

ezaji 

Gharama (000) 

Makisi

o 

Fedha 

tolew

a 

Fedh

a 

tumi

ka 

% 

ya 

mat

umiz

i  

Maoni/ 

Maelezo 

5 vya 

vijana 

robo ya 1 

mwaka 

2017/2018 

Kufanya shughuli 

zote za usimamizi na 

ufuatiliaji kwa vikundi 

vyote vya Vijana 

Kufanya shughuli 

zote za usimsmizi na 

ufuatiliaji kwa vikundi 

vyote vya Vijana 

Hakuna Hakuna 0 1,488 0  0   0 Hadi sasa 

Fedha 

haijapatika

na 

JUMLA (OWNSOURCE)   36 94,21

8.421 

33,68

0. 

33,6

80. 

100.  
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UKIMWI - MATUMIZI YA FEDHA ZA MIRADI YA KUDHIBITI UKIMWI (NMSF) – BAKAA - 17,147,890.00) – Julai - June  
2017) 

Jina la 

Mradi 

Lengo la 

mwaka 

Shughuli 

zilizopangwa 

robo hii 

(Januari – 

Machi, 2017) 

Utekelezaji 

robo hii 

(Aprili– June, 

2017) 

Utekelezaji hadi 

sasa (Julai – 

June, 2017) 

% 

yaut

ekele

zaji 

Gharama (000) 

Makisio Fedha 

tolewa 

Fedha 

tumik

a 

% 

mat

umi

zi  

Maoni/ 

Maelezo 

UTHIBI
TI WA 
MAAMB
UKIZI 
MAPYA 
YA 
HIV/UK
IMWI 

 

Kupunguza 
maambukizi 
ya VVU na 
UKIMWI 
/madhara 
yake kutoka 
asilimia 3.2% 
kwasasa hadi 
kufikia 
asilimia 2.5% 
ifikapo June 
2017 

Kutoa huduma 

ya chakula kwa 

watu wanaoishi 

na virusi vya 

UKIMWI na 

kutumia dawa 

na wasio na 

uwezo. 

Huduma hii 

imetolewa kwa 

walengwa  

Huduma hii 

imetolewa kwa 

walengwa  

100 2,980 2,980 2,980.0 100 Shughuli 

imekamilika 

Kufanya 

ufuatiliaji na 

tathimini ya 

shughuli za 

UKIMWI 

Kufanya 

ufuatiliaji na 

kujenga uwezo 

kwa vikundi 

vya WAVIU juu 

ya usimamizi 

na uendelezaji 

wa miradi 

Shughuli hii 

inaendelea 

kutekelezwa 

100 690 690 690.0 100 Shughuli hii 

inaendelea 

Kusambaza 
sare kwa 
waVIU 
wanaotoa 
huduma za 
ushauri katika 
Vituo vya 
Tiba na Jamii 

Shughuli hii 

imetekelezwa 
100 100 100 100.0 100 Shughuli 

imekamilika 
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Ununuzi wa 

shajala kwa 

ajili ya 

matumizi ya 

ofisi. 

Shajala 
zimenunuliwa 

100 1,116.410 1,013 1,013.0 100 Shughuli 
imekamilika 

 Hakuna  Ununuzi wa 
Mafuta lita 380 
kwa ajili ya 
ufuatiliaji wa 
shughuli za 
UKIMWI 

100 798.760 798.760 798.76

0 

100 Shughuli hii 
imekamilika. 

Hakuna Kamati ya 

UKIMWI  ngazi ya 

Wilaya (CMAC) 

kufuatilia miradi 

ya vikundi vya 

WAVIU katika 

Kata 16  

 100 

 

1,040 1,040. 

 

 

 

 

1,040.0 100 Shughuli hii 

imekamilika 

 Hakuna Mkaguzi wa ndani 

kufanya ukaguzi 

wa miradi ya 

Vikundi vya 

WAVIU 9.  

100 1,440 1,440. 1,440.0 100 Shughuli hii 

ilikamilika 

katika robo ya 

pili 

Hakuna Ofisi ya Mipango 

kufanya ufuatiliaji 

wa shughuli za 

UKIMWI katika 

Kata  

100 1,200 1,200. 1,200.0 100 Shughuli hii 

ilikamilika 

katika robo ya 

pili 

Hakuna Ununuzi wa lita 

700 za mafuta 

kwa ajili ya 

ufuatiliaji wa 

100 1,400 1,400. 1,400.0 100 Shughuli hii 

ilikamilika 

katika robo ya 

pili 
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shughuli za 

UKIMWI. 

   Hakuna Ununuzi wa 

shajala kwa ajili 

ya matumizi ya 

ofisi. 

100 1,395 1,395. 1,395.0 100 Shughuli hii 

ilikamilika 

katika robo ya 

pili 

Hakuna Ununuzi wa lita 

170 za  mafuta 

kwa ajili ya 

ufuatiliaji wa 

shughuli za 

UKIMWI. 

100 302.165 302.165 302.16
5 

100 Shughuli hii 

ilikamilika 

katika robo ya 

pili 

Hakuna Ununuzi wa 

mafuta lita 150 

kwa ajili ya 

shughuli za 

UKIMWI.  

100 290.55 290.55 290.55 100 Shughuli hii 

ilikamilika 

katika robo ya 

pili 

UTHIB

ITI WA 

MAAM

BUKIZ

I 

MAPYA 

YA 

HIV/U

KIMWI 

 

Kupunguza 

maambukizi 

ya VVU na 

UKIMWI 

/madhara 

yake kutoka 

asilimia 3.2% 

kwasasa hadi 

kufikia 

asilimia 2.5% 

ifikapo June 

2016 

 

Kulipia karo 
Mtoto mmoja 
anayeishi 
katika 
mazingira 
hatarishi  
wanaosoma 
Chuo  

Mtoto mmoja 
anayeishi 
katika 
mazingira 
hatarishi  
wanaosoma 
Chuo cha 
uuguzi cha 
Sumve 
amelipiwa 
karo/ada  

Mtoto mmoja 
amelipiwa 
ada/karo  

100 510  
 

510 
 

510.0 
 

100 Shughuli hii 
imekamilika 
mwanafunzi 
huyu anatoka 
kata ya Ruziba  

Hakuna Hakuna Watoto 3 

wanaosoma 

katika vyuo  

wanaoishi katika 

100 1,840 1,840 1,840.0 100 Mmoja 1 

kutoka Kata ya 

Ruziba, 

mwingine 
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mazingira 

hatarishi 

wamelipiwa karo 

kutoka Kata ya 

Biharamulo 

Kijiji 

Nyakatuntu na 

mwingine Kata 

ya Biharamulo 

Kijiji cha 

Rukaragata 

Ununuzi wa 

Kompyuta ya 

ofisi 

Hakuna Kompyuta 

imenunuliwa 

 

50 1,500.00

2 

1,496..

000 

1,496.

000 

0 Kompyuta 

imeshapokele

wa na 

taratibu za 

malipo 

zinafanyika 

ofisi ya 

uhasibu. 

Mratibu wa 

Kudhibi 

UKIMWI 

kuhudhuria 

vikao vya vya 

Waratibu wa 

UKIMWI Kanda 

ya Ziwa.  

Hakuna  Mratibu wa 

kudhibiti UKIMWI 

amehudhuria kiko 

kimoja cha Kanda 

ya Ziwa 

100 645 645.0 645.0 100 Kikao 

kimefanyika 

Jumla Ndogo (BAKAA YA 2015/2016) 17,147.
887 

17,140
.925 

17,14
0.475 

99.
9 
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MATUMIZI YA FEDHA ZA MIRADI YA KUDHIBITI UKIMWI JANUARI – MACHI (NMSF) – BAJETI YA 2016/2017 

Jina la 
Mradi 

Lengo la mwaka Shughuli zilizopangwa 
robo hii (Januari– 
Machi, 2017) 

Utekelez
aji robo 
hii 
(Januari
– Machi, 
2017) 

Utekeleza
ji hadi 
sasa 
(Julai – 
Machi,20
17) 

% ya 
utekel
ezaji 

Gharama (000) 
Makisio Fedha 

tolewa 
Fedha 
tumika 

% ya 
matumi
zi ya 
fedha 

Maoni/ 
Maelezo 

UTHIB

ITI 

WA 

MAAM

BUKIZ

I 

MAPY

A YA 

HIV/U

KIMW

I 

 

Kupunguza 

maambukizi ya VVU 

na UKIMWI 

/madhara yake 

kutoka asilimia 

3.0% kwasasa hadi 

kufikia asilimia 

2.0% ifikapo June 

2017 

 

Kutoa mafunzo kwa 
Waratibu 10   wa vikundi 
vya watoto wanaoishi 
katika mazingira magumu 
kutoka katika kata 10 Juni 
2017 

Hakuna Hakuna 0 2,974. 0 0 0 Fedha 

haijapati

kana 

Kutoa mafunzo juu ya 
madhara ya maambukizi 
ya virusi vya UKIMWI  kwa 
watu  ya siku moja kwa 
wahudumu wa nyumba za 
kulala waeni na 
wahudumu wa baa 80 
katika mji mdogo wa 
Nyakanazi  Juni 2017 

Hakuna 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hakuna 0 2,360 0 0 0  Fedha 

haijapati

kana 

 
 
 
 

 

 

Kuendsha  uhamasishaji 
kwa njia ya mikutano / 
sinema katika maeneo 3 
hatarishi ya maambukiazi 
ya VVU /UKIMWI 

Hakuna Hakuna 0 1,000. 0 0 0 Fedha 
haijapati
kana 
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Jina la 
Mradi 

Lengo la mwaka Shughuli zilizopangwa 
robo hii (Januari– 
Machi, 2017) 

Utekelez
aji robo 
hii 
(Januari
– Machi, 
2017) 

Utekeleza
ji hadi 
sasa 
(Julai – 
Machi,20
17) 

% ya 
utekel
ezaji 

Gharama (000) 
Makisio Fedha 

tolewa 
Fedha 
tumika 

% ya 
matumi
zi ya 
fedha 

Maoni/ 
Maelezo 

(Kabindi,Nyamigogo,Nemb
a, Nyantakara,Nyakanazi 
na Nyakahura Busiri 
,Nyakanazi na Isambala   
ifikapo Juni 7 

 Kutoa mafunzo ya siku 
moja kwa wajumbe 125 
wa Kamati za kudhibiti 
UKIMWI   ngazi ya Kata 
(WMAC) juu ya madhara 
ya maambukizi ya virusi 
vya UKIMWI kwa jamii na 
wajibu wao kutoka katika 
Kata 5 za Lusahunga, 
Kalenge, 
Nyakahura,Nyamahanga, 
na Nyarubungo ifikapo 
Juni 2017 

Hakuna Hakuna 0 5,080. 0 0 0 Fedha 
haijapati
kana 

 Kuanzisha Club za UKIMWi  
katika Shule za Sekondari 
4 (Nyamahanga, 
Biharamulo, 
Lusahunga  na Katahoka  
ifikapo Juni 2017 

Hakuna Hakuna 0 1,555. 0 0 0 Fedha 
haijapati
kana 

   .Kutoa mafunzo kwa 
viongozi wa vikundi vya 
WAVIU 17 ya uendelezaji 
wa mradi yao ifikapo Juni 
2017 

Hakuna Hakuna 0  2,545. 0 0 0 Fedha 
haijapati
kana 

 Kutoa huduma ya 
matunzo na tiba 
kwa watu wanoishi 

Kulipia karo wanafunzi 
walipo vyuoni wanaoishi 
katika mazingira hatarishi 

Hakuna Hakuna 0 4,240 0 0 0 Fedha 
haijapati
kana 
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Jina la 
Mradi 

Lengo la mwaka Shughuli zilizopangwa 
robo hii (Januari– 
Machi, 2017) 

Utekelez
aji robo 
hii 
(Januari
– Machi, 
2017) 

Utekeleza
ji hadi 
sasa 
(Julai – 
Machi,20
17) 

% ya 
utekel
ezaji 

Gharama (000) 
Makisio Fedha 

tolewa 
Fedha 
tumika 

% ya 
matumi
zi ya 
fedha 

Maoni/ 
Maelezo 

katika mazingira 
hatarishi 
(WAVIU,Wagane, 
Wajane na Yatima) 

14 wanaosoma vyuo 
kutoka katika Kata 17 
ifikapo Juni 017. 
Kutoa huduma ya chakula 
(Nutition food) kwa watu 
230 wanaoishi na 
maambukizi ya 
VVU/UKIMWI na kutumia 
dawa za kupunguza 
makali ya virusi wasio na 
uwezo iikapo Sept 2019. 
hatarishi kutoka katika 
Kata 17 ifikapo Juni 2016. 

Hakuna Hakuna 0 15,000. 0 0 0 Fedha 
haijapati
kana 

 Kutoa huduma ya sare za 
Shule kwa kwa watoto  
200  wanaoishi katika 
mazingira hatarishi katika 
Shule za Sekondari 18 
ifikapo Sept 2016. 
 

Hakuna Hakuna 0 10,800 0 0 0 Fedha 
haijapati
kana 

Uratibu wa shughuli 
za UKIMWI 

Kumwezesha Mratibu wa 
UKIMWI kuhudhuria 
mikutano 2 ya Waratibu 
wa UKIMWI wa Kanda ya 
Ziwa ifikapo Juni 2017. 

Hakuna Hakuna  0 660 0 0 0 Fedha 
haijapati
kana 

Kufanya ufuatiliaji 
na tathimini 
shughuli za 
UKIMWI ifikapo 
Juni 2016 

Kufanya  ufuatiliaji  wa 
shughuli za kupambana na 
maambukizi ya UKIMWI  
katika Kata 17 ifikapo 

Hakuna Hakuna 0 7,287 0 0 0 Fedha 
haijapati
kana 

Jumla Ndogo (BAKAA YA 2015/2016) 99.4 17,147.8

90 

17,040.

925 

17,040.

925 

99.4  
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Jina la 
Mradi 

Lengo la mwaka Shughuli zilizopangwa 
robo hii (Januari– 
Machi, 2017) 

Utekelez
aji robo 
hii 
(Januari
– Machi, 
2017) 

Utekeleza
ji hadi 
sasa 
(Julai – 
Machi,20
17) 

% ya 
utekel
ezaji 

Gharama (000) 
Makisio Fedha 

tolewa 
Fedha 
tumika 

% ya 
matumi
zi ya 
fedha 

Maoni/ 
Maelezo 

Jumla Ndogo (BAJETI YA 2016/2017) 0 55,091.0 0 0 0  

JUMLA KUU 23.6 72,238.8

90 

17,040.

925 

17,040.

925 

99.4  

 

 
 
 
 

UWEZESHAJI WANANCHI KIUCHUMI :    TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA TASAF III KIPINDI CHA 

APRIL-JUNI, 2017 

Jina la 

Mradi 
Lengo Kwa 

Mwaka 

Lengo la 

robo hii 
(April– 

June) 

Utekelezaji  robo hii 
(April– June) 

Utekelezaji hadi 

sasa 
(April– June) 

% 

ya 

utek

elez

aji 

Gharama (000‘) % ya 

matu

mizi  

Maoni/ 
Maelezo 

M
a
k
is
io
 

F
e
d
h
a
 

T
ol
e
w
a
 

F
e
d
h
a
 

tu
m
ik
a
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Uwezeshaj

i wananchi 

kiuchumi  

Kuhuisha kaya 

masikini 7,056 

kwa kutoa 

fedha za 

kujikimu, 

matibabu na 

elimu kwa 

kaya masikini 

Kuhauwilis

ha fedha 

kwa kaya 

masikini 

7,056 kwa 

kipindi cha 

April- 

June  

Jumla ya kaya 6950 

zimehauwilishwa kati 

ya kaya 7,056. Kaya 

106 hazialipwa 

kutokana na 

kutohudhuria katika 

malipo kutokana na 

sababu za kuhamia 

maeneo mengine, 

kusafiri pamoja na vifo. 

Jumla ya kaya 

6,950 kati ya kaya 

7,056 
 zimelipwa katika 

kipindi cha mwezi 

April-June. Kaya 

106 hazikulipwa 

kutokana na sababu 

za kuhamia Maeneo 

mengine, kusafiri 

pamoja na vifo. 

 

100      

1,560,584 

 

1,560,4

24.1 
99.5  Kiasi cha 

tshs 

4,104,000 

kimerudish

wa TASAF 

Makao 

makuu. 
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Jumla Kuu      463,354 429,54

4 
99.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ujenzi (own source) 

Jina la Mradi Lengo Kwa Mwaka 
Lengo la robo hii 

(April– Juni) 

Utekelezaji  
robo hii 

(April– Juni) 

Utekelezaji 
hadi sasa 

(Julai – Juni) 

% ya 
utekel
ezaji 

Gharama (.000) 
% ya 

Matumi
zi  

Maelezo 
Makisio 

Fedha 
Tolewa 

Fedha 
Tumika 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Ukarabati wa 
majengo/  
nyumba za 
watumishi  
na ofisi za 
Halmashauri  

Kufanya ukarabati 
wa majengo /  
nyumba za 
watumishi  na 
ofisi za 
Halmashauri 
ifikapo Juni 2017 

Kufanya ukarabati 
wa majengo/  
nyumba za 
watumishi  na ofisi 
za Halmashauri 
ifikapo Juni 2017 

Kazi ya 
kufanya 
ukarabati 
nyumba 
ya 
Mkugenzi 
ilifanyika 

Ukarabati 
nyumba ya 
mkurugenz
i ilfanyika 
na 
kukamilika 

70 50,000 5,000 5,000 0 fedha 
zimetole
wa 

Jumla ndogo (OWNSOURCE)    50,000     

 
 

MAJENGO / UJENZI NA UKARABATI WA MAJENGO  (CDG) 

Jina la Mradi 
Lengo Kwa 
Mwaka 

Lengo la 
robo hii 
(Januari– 
Machi) 

Utekele
zaji  
robo hii 
(Januari

Utekelezaji 
hadi sasa 
(Julai – 
Machi) 

% 
ya 
utek
elez

Gharama (000) Maoni/ 
Maelezo  

Makisio 
Tolew
a  

Fedha 
iliyotu
mika 

% 
ya 
mat
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– Machi) aji hadi 
sasa 

umiz
i  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ujenzi wa 
choo na 
mgahawa 
stendi  
Biharamulo 
mjini 

Ujenzi wa choo na 
mgahawa stendi  
Biharamulo mjini 

Ujenzi wa 
choo na 
mgahawa 
stendi  
Biharamulo 
mjini 

Jengo la 
choo 
lipo 
hatua ya 
boma 

Jengo la 
choo lipo 
hatua ya 
boma na 
ujenzi wa 
mgahawa 
kazi ilikosa 
mwombaji 

0 78,525 70,000 -  - Ujenzi wa 
choo 
unaendele
a  

 Jumla ndogo (CDG)  133,380 70,000 0 0  
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1.   ROAD FUND     

Jina la 
mradi 

Lengo Kwa Mwaka 
Lengo la robo hii 
(APRIL - JUNE ) 

Utekelezaji  robo 
hii 

(APRIL - JUNE) 

Utekelezaji 
hadi sasa 

(APRIL - JUNE) 

% ya 
utekel
ezaji 

Gharama (‘000) Maoni/ 
Maelezo 

 Makisio Tolew
a  

Fedha 
iliyotumika 
hadi sasa 

% ya 
matu
mizi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kufanya 
matenge
nezo ya  
kawaida 
ya 
barabara 

Mubaba-Kaniha-Mpago (12km) Mubaba-Kaniha-
Mpago (12km) 

Mubaba-Kaniha-
Mpago (12km) 

Kazi 
imekamilika 

100 12,000 20,400 8,400 41.18 Kazi imekamilika 

Katoke – Chantamwete (5km) Katoke – 
Chantamwete 
(3km) 

Katoke – 
Chantamwete 
(3km) 

Kazi 
imekamilika 

100 5,000 1,900,
800 

1,900,800 100 Kazi imekamilika 

 Biharamulo-Bisibo-Rubondo 
(10km) 

 Biharamulo-
Bisibo-Rubondo 
(4km) 

 Biharamulo-
Bisibo-Rubondo 
(4km) 

Kazi 
imekamilika 

100 10,000 5,390 5,390 100 Kazi imekamilika 

Nyarubungo – Katoke – Kasuno 
Nyarumbugu(10km) 

Nyarubungo – 
Katoke – Kasuno 
Nyarumbugu(2k
m) 

Nyarubungo – 
Katoke – Kasuno 
Nyarumbugu(2k
m) 

Kazi 
imekamilika 

100 10,000 11,822 11,822 100 Kazi imekamilika 

 Nyakahura - Mihongora (6km)  Nyakahura - 
Mihongora 
(2.6km) 

 Nyakahura - 
Mihongora 
(2.6km) 

Kazi 
imekamilika 

100 6,000 6,150 6,150 100 Kazi imekamilika 

Kabindi-Mwekako (9km) Kabindi-
Mwekako (3km) 

Kabindi-
Mwekako (3km) 

Kazi 
imekamilika 

100 9,000 5,020,
800 

5,020,800 100 Kazi imekamilika 

 Nyamigogo - Ichamoyo (6km)  Nyamigogo - 
Ichamoyo (4km) 

 Nyamigogo - 
Ichamoyo (4km) 

Kazi 
imekamilika 

100 6,000 7,242 7,242 100 Kazi imekamilika 

 Biharamulo – Ruziba - 
Chankende(10km) 

 Biharamulo – 
Ruziba - 
Chankende(5km) 

 Biharamulo – 
Ruziba - 
Chankende(5km) 

Kazi 
imekamilika 

100 10,000 6,350 6,350 100 Kazi imekamilika 

Nyamigogo-Ilyamchele (5km) Nyamigogo-
Ilyamchele (3km) 

Nyamigogo-
Ilyamchele (3km) 

Kazi 
imekamilika 

100 5,000 3,600 0 0 Kazi imekamilika 

Biharamulo – Rugondo (11km) Biharamulo – 
Rugondo (5km) 

Biharamulo – 
Rugondo (5km) 

Kazi 
imekamilika 

100 11,00 3,914 3,914 100 Kazi imekamilika 

Iyengamulilo-Mavota (18km) Iyengamulilo-
Mavota (13km) 

Iyengamulilo-
Mavota (13km) 

Kazi 
imekamilika 

100 18,000 27,520 15,600 56.7 Kazi imekamilika 

Rukora-Runazi-Migango 
(4.0km) 

Rukora-Runazi-
Migango (3.5km) 

Rukora-Runazi-
Migango (3.5km) 

Kazi 
zinaendelea 

70 4,000 7,200 0 0 Kazi zinaendelea 

Kabukome-Katoke (11km) Kabukome-
Katoke (5km) 

Kabukome-
Katoke (5km) 

Kazi 
imekamilika 

100 11,000 8,689,
350 

8,689,350 100 Kazi imekamilika 

Rugondo-Kitwechembogo Rugondo- Rugondo- Kazi 100 5,000 3,650 2,950 80.82 Kazi imekamilika 
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(5km) Kitwechembogo 
2km) 

Kitwechembogo 
(2km) 

imekamilika 

Isambara-Bondeni “B” (4 km) Isambara-
Bondeni “B” (2 
km) 

Isambara-
Bondeni “B” (2 
km) 

Kazi 
imekamilika 

100 4,000 3,120 0 0 Kazi imekamilika 

Nyangaliso-Rukoke (8km) Nyangaliso-
Rukoke (2km) 

Nyangaliso-
Rukoke (2km) 

Kazi 
imekamilika 

100 8.000 6,430 6,430 100 Kazi imekamilika 

Biharamulo Mjini   (12km) Biharamulo Mjini   
(5km) 

Biharamulo Mjini   
(5km) 

Kazi 
imekamilika 

100 12,000 12,950 3,950 30.50 Kazi imekamilika 

Kagoma – Isambara 14km Kagoma – 
Isambara 3.6km 

Kagoma – 
Isambara 3.6km 

Kazi 
zinaendelea 

70 14,000 13,522 0 0 Kazi zinaendelea 

Kagondo – Kisesa  8km Kagondo – Kisesa  
5km 

Kagondo – Kisesa  
5km 

Kazi 
imekamilika 

100 8,000 4,220 4,220 100 Kazi imekamilika 

Rukora – Kagondo 8km Rukora – 
Kagondo 3km 

Rukora – 
Kagondo 3km 

Kazi 
imekamilika 

100 8,000 6,704 6,704 100 Kazi imekamilika 

Ntumagu – Malangalanga 6km Ntumagu – 
Malangalanga 
(1.65km) 

Ntumagu – 
Malangalanga 
(1.65km) 

Kazi 
imekamilika 

100 6,000 2,446 2,446 100 Kazi imekamilika 

Kufanya 
mateng
enezo 
ya  
kawaida 
ya 
barabar
a 

Rugese  
Mihongora (8km) 

Rugese  
Mihongora 
(3.9km) 

Rugese  
Mihongora 
(3.9km) 

Kazi 
imekamilika 

100 8,000    4,350    4,350 100 Kazi imekamilika 

Rwekubo – Namtenga (6km) Rwekubo – 
Namtenga (2.5km) 

Rwekubo – 
Namtenga 
(2.5km) 

Kazi 
imekamilika 

100 6,000 5,045,8
00 

5,045,800 100 Kazi imekamilika 

Nyamturo – Mkobwagi 5km Nyamturo – 
Mkobwagi 
(4.5km) 

Nyamturo – 
Mkobwagi 
(4.5km) 

Kazi 
imekamilika 

100 5,000 4,700 4,700 100 Kazi imekamilika 

Nyamigogo – Nyashimba 
(10.4km) 

Nyamigogo – 
Nyashimba 
(3.6km) 

Nyamigogo – 
Nyashimba 
(3.6km) 

Kazi 
zinaendelea 

80 10,400 6,840 0 0 Kazi 
zinaendelea 

Rukaragata – Rubondo (3km) Rukaragata – 
Rubondo (3km) 

Rukaragata – 
Rubondo (3km) 

Kazi 
zinaendelea 

80 3,000 8,000 0 0 Kazi 
zinaendelea 

Rukaragata – Kibamba (4km) Rukaragata – 
Kibamba (3km) 

Rukaragata – 
Kibamba (3km) 

Kazi 
zinaendelea 

80 4,000 3,720 0 0 Kazi 
zinaendelea 

Nemba – Kaluguyu (9km) Nemba – Kaluguyu 
(2km) 

Nemba – 
Kaluguyu (2km) 

Kazi 
zinaendelea 

50 9,000 17,680 0 0 Kazi 
zinaendelea 

Kasozibakaya – Nduhani (6km) Kasozibakaya – 
Nduhani (3km) 

Kasozibakaya – 
Nduhani (3km) 

Kazi 
imekamilika 

100 6,000 5,730 0 0 Kazi imekamilika 

 Bisibo –Musenyi (7km)  Bisibo –Musenyi 
(3km) 

 Bisibo –
Musenyi (3km) 

Kazi 
imekamilika 

100 7,000 4,365 3,100 71.02 Kazi imekamilika 
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Jina la 
mradi 

Lengo Kwa Mwaka 
Lengo la robo 

hii 
(APRIL - JUNI) 

Utekelezaji  robo 
hii 

(APRIL - JUNI) 

Utekelezaji 
hadi sasa 

(APRIL - JUNI) 

% ya 
utekele

zaji 

Gharama (‘000) Maoni/ 
Maelezo  Makisio Tolew

a  
Fedha 
iliyotumik
a hadi 
sasa 

% ya 
matu
mizi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kufanya 
matengen
ezo ya 
sehemu 
korofi 

Rugondo – 
Kitwechembogo (12km) 

Rugondo – 
Kitwechembogo 
(3km) 

Rugondo – 
Kitwechembogo 
(3km) 

Kazi 
imekamilika 

100 9,000 7,350 7,350 100 Kazi imekamilika 

Biharamulo Township 
(50km) 

Biharamulo 
Township (4km) 

Biharamulo 
Township (4km) 

Kazi 
imekamilika 

100 36,410 42,510 0 0 Kazi imekamilika 

Rukaragata – Kibamba 
(6km) 

Rukaragata – 
Kibamba (2km) 

Rukaragata – 
Kibamba (2km) 

Kazi 
imekamilika 

100 6,000 26,700 0 0 Kazi imekamilika 

Mubaba – Mavota 4.3km Mubaba – 
Mavota 3.2km 

Mubaba – Mavota 
3.2km 

Kazi 
zinaendelea 

80 12,000 24,850 0 0 Kazi 
zinaendelea 

Biharamulo – Kiruruma 
6km 

Biharamulo – 
Kiruruma 5km 

Biharamulo – 
Kiruruma  
(Kutengeneza 
barabara ya 
zege/riged  
pavement) 0.6km 

Kazi 
imekamilika 

100 15,000 14,440 14,440 100 Kazi imekamilika 

Katahoka – Kisuma 15km Katahoka – 
Kisuma 4km 

Katahoka – Kisuma 
(4km) 

Kazi 
imekamilika 

100 15,000 19,184,
043 

19,184,04
3 

100 Kazi imekamilika 

Nyakanazi  Centre  15km Nyakanazi  
Centre  3km 

Nyakanazi  Centre  
3km 

Kazi 
imekamilika 

 16,090 16,095 16,095 100 Kazi imekamilika 

 
JUMLA  KM=35.0     109,500 151,129

,043 
57,069,04
3 

 
 

 

Katahoka – Kisuma (7km) Katahoka – 
Kisuma (3km) 

Katahoka – 
Kisuma (3km) 

Kazi 
imekamilika 

100 7,000 2,050,8
00 

2,050,800 100 Kazi imekamilika 

Kalundi – Mwanga – Migango 
4km 

Kalundi – Mwanga 
– Migango 3km 

Kalundi – 
Mwanga – 
Migango (3km) 

Kazi 
imekamilika 

100 4,000 3,640,8
00 

3,400,800 95 Kazi imekamilika 

Kasilo – Nyakayenze  (3km) Kasilo – 
Nyakayenze  
(3km) 

Kasilo – 
Nyakayenze  
(3km) 

Kazi 
zinaendelea 

10 3,000 7,230 0 0 Kazi 
zinaendelea 

Bisibo – Kisuno  7km Bisibo – Kisuno  
(3km) 

Bisibo – Kisuno  
(3km) 

Kazi 
imekamilika 

100 7,000 4,368 4,368 100 Kazi imekamilika 

 
Jumla  ya km = 261.4     261,400 241,607

,350 
129,826,3
50 
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Jina la mradi Lengo Kwa Mwaka 
Lengo la robo 

hii 
(APRIL - JUNI) 

Utekelezaji  
robo hii 

(APRIL - JUNI) 

Utekelezaji hadi 
sasa 

(APRIL - JUNI) 

% ya 
utekel
ezaji 

Gharama (‘000) Maoni/ 
Maelezo  

Makisio 
Tolew
a  

Fedha 
iliyotumi
ka hadi 
sasa 

% ya 
matu
mizi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kufanya 
matengenezo ya  
muda maalum 
Ya barabara ya 

Rukora – Runazi – 
Migango (12km) 

Rukora – Runazi 
– Migango 
(6km) 

Rukora – Runazi 
– Migango 
(6km) 

Kazi 
zinaendelea 

50 96,000 92,346 0 0 Kazi zinaendelea 

Jumla ndogo  96,000 92,346    

Ujenzi wa 
kalvati katika 
barabara za 

Biharamulo – Ruziba - 
Chankende 

Biharamulo – 
Ruziba - 
Chankende 

Biharamulo – 
Ruziba - 
Chankende 

Kazi 
zinaendelea 

20 9,000 2,590 0 0 Kazi zinaendelea 

Biharamulo - Rugondo Biharamulo - 
Rugondo 

Biharamulo - 
Rugondo 

Kazi 
zinaendelea 

20 6,000 2,590 0 0 Kazi zinaendelea 

Iyengamulilo - Mavota Iyengamulilo - 
Mavota 

Iyengamulilo - 
Mavota 

Kazi imekamilika 100 6,000 5,600 0 0 Kazi imekamilika 

Kabukome - Katoke Kabukome - 
Katoke 

Kabukome - 
Katoke 

Kazi imekamilika 100 6,000 4,426 1,836 41.48 Kazi imekamilika 

Biharamulo  mjini Biharamulo  
mjini 

Biharamulo  
mjini 

Kazi 
zinaendelea 

50 61,350 41,190 0 0 Kazi zinaendelea 

Nyangaliso - Lukoke Nyangaliso - 
Lukoke 

Nyangaliso - 
Lukoke 

Kazi 
zinaendelea 

20 7,500 2,590 0 0 Kazi zinaendelea 

Rugese - Mihongora Rugese - 
Mihongorra 

Rugese - 
Mihongorra 

Kazi 
zinaendelea 

20 12,500 12,500 0 0 Kazi zinaendelea 

 Rwekubo - Namtenga     7,500 0 0 0 Fedha hazijapokelewa 

 
Nyamigogo - 
Nyashimba 

    10,000 0 0 0 Fedha hazijapokelewa 

 Rukaragata - Kibamba     10,000 0 0 0 Fedha hazijapokelewa 

 Biharamulo - Kiruruma     6,000 0 0 0 Fedha hazijapokelewa 

Jumla ndogo  141,850,
000 

71,486 1,836   

Usimamizi na Ufuatiliaji     29,500 23,544
,400 

23,544,4
00 

 Kazi zinaendelea 

Jumla ndogo       

JUMLA KUU ROAD FUND 
 638,750

,000 
581,55
7,489. 

313,720,4
89.2 
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IDARA YA ELIMU MSINGI (OWNSOURCE) 

Jina la Mradi Lengo Kwa Mwaka 
Lengo la robo hii 

(April - Juni) 

Utekelezaj

i  robo hii 
(April - 

Juni) 

Utekelezaj

i hadi sasa 

(Julai – 
Juni) 

% ya 

utekelez

aji 

Gharama  (‘000)  Maoni/ 

Maelezo Makisio Fedha 
tolewa 

Fedha 
tumika 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kusaidia ujenzi 
wa nyumba 3 za 
Waalimu 2:1 
katika shule za 
msingi za 
Kisuno, Kibale, 
Rusenga na 
Msekwa  

Kujenga  na 
kukmilisha 
ujenzi wa 
Nyumba nne za 
Waalimu katika 
shule za msingi 
za Kisuno, 
Kibale na 
Msekwa  

Kujenga  na 
kukmilisha 
ujenzi wa 
Nyumba nne za 
Waalimu katika 
shule za msingi 
za Kisuno, 
Kibale na 
Msekwa  

Hakuna Hakuna 0 84,000 0 0 0 Fedha 
haijapatika
na 

Kusaidia ujenzi 
wa nyumba 2 za 
Waalimu 2:1 
katika shule ya 
msingi ya 
Rusenga  

Kujenga  na 
kukmilisha 
ujenzi wa 
Nyumba mbili za 
Waalimu katika 
shule ya msingi, 
Rusenga  

Kujenga  na 
kukmilisha 
ujenzi wa 
Nyumba mbili za 
Waalimu katika 
shule ya msingi, 
Rusenga  

Hakuna Hakuna 0 43,853.259 0 0 0 Fedha 
haijapatika
na 

 Jumla (OWNSOURCE)    127,583.259 0 0 0  

 
IDARA YA ELIMU MSINGI (CDG) 

Jina la Mradi Lengo Kwa Mwaka 
Lengo la robo hii 

(April - Juni) 

Utekelezaj
i  robo hii 

(April - 
Juni) 

Utekelezaji 
hadi sasa 

(Julai – Juni) 

% ya 
uteke

lezaji 

000  Maoni/ 

Maelezo Makisio Fed
ha 
tole
wa 

Fedha 
tumik
a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kusaidia ujenzi 
wa nyumba ya 
Waalimu 2:1 
katika shule ya 

Kusaidia ujenzi wa 
nyumba ya 
Waalimu 2:1 katika 
shule ya msingi ya 

Kujenga  na 
kukamilisha ujenzi 
wa Nyumba ya 
mwalimu katika 

Hakun
a 

Hakuna 0 28,807.250 0 0 0 Fedha 
haijapatika
na 
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msingi ya 
Kisenga  

Kisenga shule ya msingi, 
Kisenga 

Kusaidia ujenzi 
wa nyumba ya 
Waalimu 2:1 
katika shule ya 
msingi ya 
Rusenga  

Kujenga  na 
kukamilisha ujenzi 
wa Nyumba ya 
Waalimu katika 
shule ya msingi, 
Rusenga  

Kujenga  na 
kukamilisha ujenzi 
wa Nyumba ya 
Waalimu katika 
shule ya msingi, 
Rusenga 

Hakun
a 

Hakuna 0 28,807.250 0 0 0 Fedha 
haijapatika
na 

JUMLA (CDG)       

 
 
MIRADI  INAYOFADHILIWA NA CDG KATIKA NGAZI YA CHINI 

Jina la 
mradi 

Lengo kwa 
mwaka 

Lengo la 
robo hii 
(April - Juni) 

Utekelezaji 
robo hii 
(April - Juni) 

Utekelezaji hadi  sasa 
(Julai – Juni) 

% ya 
utekel
ezaji 

Ghrama  (‘000) % 
ya 
mat
umiz
i 

Maoni/ 
Maelezo Makisi

o 
Fedha 
Tolewa 

Fedha 
Tumik
a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Uboresha
ji wa 
mazingira 
ya 
ufundisha
ji na 
kujifunzia 
 

Kujenga  na  
kukamilisha   
nyumba 6  
za walimu  
katika  
shule  za 
msingi  za : 
Kaperanono 
2 na 
Mafukwe 2 

Kuendelea  
kukamilisha  
ujenzi  wa  
nyumba  6 
za walimu 
katika  
hatua  
mbalimbali 

Kaperanono  
Nyumba  2:1 
ya walimu, 
hakuna kazi 
iliyofanyika 

Kaperanono  
Ujenzi wa nyumba 2:1 ya 
walimu,   
Boma limeezekwa. Kazi 
inayoendelea ni uchimbaji 
wa shimo la taka 

0 
 
 
 
 
 

 10,000 - 0 kazi 
inaendele
a 

Mafukwe  
Nyumba 2:1 ya 
walimu ipo 
hatua ya 
umaliziaji 

Mafukwe  
Nyumba 2:1 ya walimu, 
nyumba imekamilika na 
fremu za madirisha na 
milango zimewekwa 

  5,000 5,000   

 
 

  Nyarubungo 
Nyumba 2:1 ya  
walimu. 
Upigaji lipu 

Nyarubungo 
Nyumba 2:1 ya walimu. 
Upigaji lipu ndani na 
nje,sakafu, milango, 

  5,000 5,000  Upande 
mmoja wa 
nyumba 
umekamili



41 
 

umekamilika madirisha na umeme Kazi 
umekamilika 

ka na 
inatumika  

Uboresha
ji wa 
mazingira 
ya 
ufundisha
ji na 
kujifunzia 
 

Kukamilisha  
ujenzi  wa 
vyumba 12   
vya   
madarasa 
na ofisi 2 za 
walimu 

Kuendelea  
kukamilisha  
ujenzi  wa  
vyumba 10 
vya 
madarasa 
na ofisi 2 za 
walimu  
katika  
hatua mbali 
mbali shule  
za msing 
za:- 
Nyakanazi B  
2 
Nyamalagal
a  2 na ofisi 
1 
Kasilo 2 na 
ofisi 1 
Kalenge  2 
Migango  2 

Nyakanazi  B 
Ujenzi wa 
vyumba  2 vya 
madarasa na 
ofisi 1 jengo 
limepauliwa 

Nyakanazi  B 
Ujenzi wa vyumba 2 vya 
madarasa na ofisi 1 ya 
walimu 
Jengo limepauliwa 

  10,000 10,000   

Nyantakara 
Ujenzi wa 
vyumba 2 vya 
madarasa na 
ofisi 1 shule ya 
msingi Kasilo 

Ujenzi wa vyumba 2 vya 
madarasa na ofisi 1 shule 
ya msingi Kasilo jengo 
limeezekwa   

70  7,000 
 

7,000  
 
 
 
 

Ujenzi 
unaendele
a 

  Nyamalagala 
Ujenzi wa 
vyumba 2 vya 
madarasa na 
ofisi 1 

Nyamalagala 
Ujenzi wa vyumba 2 vya 
madarasa na ofisi 1 
Utunguliaji na uezekaji 
umekamilika 

70  5,462 5,462  Ujenzi 
unaendele
a 

Kalenge 
Ujenzi wa 
vyumba 2 vya 
madarasa  

Kalenge 
Ujenzi wa vyumba 2 vya 
madarasa 
Uezekaji umekwisha 
kamilika   

  8,000 8000  kazi ipo 
hatua ya  
ukamilisha
ji 

Migango 
Ujenzi wa 
vyumba 2 vya 
madarasa  

Ujenzi wa vyumba 2 vya 
madarasa 
lipu, sakafu, milango nq 
madirisha vimekamilika  

  10,000 10,000  Kazi 
inaendele
a  

JUMLA    57,462    
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MIRADI MIPYA YA P4R 

Jina la mradi Lengo 
kwa 
mwaka 

Lengo la 
robo hii 
(April –Juni) 

Utekelezaji 
robo hii 
(April –

Juni) 

Utekelezaji hadi sasa 
(April –Juni) 

% ya 
uteke
lezaji 

‘000’  Maoni/ 
Maelezo Maki

sio 
Fedha 
tolew
a 

Fedha 
tumik
a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 

Uboreshaji 
wa 
mazingira ya 
ufundishaji 
na kujifunzia 
 

Kukamilis
ha  ujenzi  
wa  vyoo 
matundu 
20 

Kuendelea  
kukamilisha  
ujenzi  wa  
vyoo 
matundu  
12 katika  
hatua 
mbalimbali 
shule  ya  
msingi  za:  
Biharamulo 
A&B 12 
 

Biharamulo  
A&B 
Ujenzi wa 
choo cha 
wanafunzi 
Matundu 
12, ujenzi 
unaendele
a 
 

Biharamulo A&B 
Ujenzi wa choo cha 
wanafunzi matundu 12. 
Kazi imekamilika. na 
choo kimekamilika 

- - 4,000 - - Fedha. 
zimetolewa na 
P4R  

Nemba 
Ujenzi wa chumba 1 
cha darasa. Darasa 
limeezekwa bado 
sakafu, lipu na top za 
Milango 

- - - - -  
Darasa 
linatumika 

  Kuendelea  
kukamilisha  
ujenzi  wa  
vyumba 51 
vya 
madarasa 
katika  
hatua mbali 
mbali shule  
za msingi 

Lukoke 
Ujenzi wa 
vyumba 2 
madarasa 

Lukoke 
Vyumba vimeezekwa 
Kazi ya kupiga lipu 
inaendelea 

  1,000   Fedha 
zimetolewa na 
P4R 

Kibale 
Ujenzi wa 
chumba 1 
cha darasa 

Jengo limepauliwa    5,204.
969 

  Fedha 
zimetolewa na 
P4R 
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   Nyamigogo 
A 
Ukamilisha
ji wa ujenzi 
wa 
chumba 1 
cha darasa 

Nyamigogo A 
Upigaji lipu, sakafu,na 
ceiling board 
umekamilika. 
Kazi ya ujenzi wa 
veranda inaendelea 

  2,500   Fedha  
zimetolewa na 
P4R 

Kaluguyu 
Ujenzi 
chumba 1 
cha darasa 

Kaluguyu 
Ukusanyaji wa vifaa vya 
ujenzi inaendelea 

  4,000   Fedha 
zimetolewa na 
P4R 

Iyengamlilo 
Ukarabati 
vyumba 2 
madarasa 

Iyengamlilo 
Ukusanyaji wa vifaa vya 
ujenzi inaendelea 

  6,512.
424 

  Fedha 
zimetolewa na 
P4R 

Uboreshaji 
wa 
mazingira ya 
ufundishaji 
na kujifunzia 
 

Kukamilis
ha  ujenzi  
wa 
vyumba 
14  vya   
madaras
a 

Kuendelea  
kukamilisha  
ujenzi  wa  
vyumba 14 
vya 
madarasa 
katika  
hatua mbali 
mbali shule  
za msing za 
Rubondo 8 
Mtundu/Nya
kanazi 4 
Kabindi 1 
Biharamulo 
1 

Rubondo 
Ujenzi wa 
vyumba 8 
madarasa 
 

Ujenzi umekamilika    160,00
0 

160,
000 

 Kazi 
imekamilika 

Mtundu/ny
akanazi 
Ujenzi wa 
madarasa 
vyumba 4 

Mtundu /Nyakanazi 
Kazi ya ujenzi ipo hatua 
ya kupiga lipu 

  80,000   Kazi 
inaendelea  

Kabindi 
Ujenzi wa 
darasa 
chumba 1 
Elimu 
Maalum 

Ujenzi wa boma 
umekamilika 

  9,204,
969/3 

  Kazi 
inaendelea  

   Biharamulo 
Mjini 
Ujenzi  wa 
chumba 1 

Darasa limepauliwa    9,204,
969/3 

  Kazi 
inaendelea  
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cha darasa 
Elimu 
Maalum 

Uboreshaji 
wa 
mazingira ya 
ufundishaji 
na kujifunzia 
 

Kukamilis
ha  ujenzi  
wa  vyoo 
matundu 
30 

Kuendelea  
kukamilisha  
ujenzi  wa  
vyoo 
matundu  
30  katika  
hatua 
mbalimbali 
shule  ya  
msingi  za:  
Rubondo 20 
Mtundu/Nya
kanazi  10 
 

Rubondo 
Ujenzi wa  
choo  
matundu 
20 

Ujenzi wa vyoo 
umekamilika  

  22,000 22,0
00 

 Kazi 
imekamilika  

Mtundu / 
Nyakanazi 
Ujenzi wa 
choo 
matundu 
10 

Mtundu/Nyakanazi 
Shimo la choo 
linachimbwa  

  11,000   Kazi 
inaendelea  

JUMLA        
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ELIMU SEKONDARI (OWNSOURCE) 

Jina la 
Mradi 

Lengo Kwa 
Mwaka 

Lengo la robo 
hii 

(April –Juni) 

Utekelez
aji  robo 

hii 
(April –

Juni) 

Utekele
zaji hadi 

sasa 
(Julai – 

Juni) 

% 
ya 

utek
elez
aji 

Gharama (‘000) % ya 
matum
izi ya 
fedha 

Maoni / 
Maelezo  Makisio 

Fedha 
Tolew

a  

Fedha 
tumika 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kujenga 
nyumba 3 
za waalimu 
2:1 katika 
shule za 
sekondari 

Kujenga 
nyumba 3 za 
waalimu 2:1 
katika shule za 
sekondari 
(Katahoka, 
Nemba, 
Bizimya na 
Rwagati) 

Kujenga 
nyumba 3 za 
waalimu 2:1 
katika shule za 
sekondari 
(Katahoka, 
Nemba, 
Bizimya na 
Rwagati) 

 
 
s 
 
 

  112,040.5
19 

0 0 0 Fedha 
haijapatika
na 

 Kununua a 
vifaa vya 
kujifunzia / 
mafunzo  na 
uendeshaji 
katika shule za 
Sekondari  

Kununua vifaa 
vya kujifunzia / 
mafunzo  na 
uendeshaji 
katika shule za 
Sekondari 18   

Undeshaji 
wa shule 
kupitia 
ada na 
michango 
ya wazazi  

Uendesh
aji wa 
shule 
umefanyi
ka   
 
 

 
 
 
 

54,481.62
0 

 
 

143,91
8.5 

143,918.
5 

0  Fedha 
imetolewa 
na 
kutumika 
kwenye 
shule 

           

 
Jumla (OWNSOURCE) 

  
0 

166,422.
139 

143,9
18.5 

143,91
8.5   
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ELIMU SEKONDARI (CDG) 

N
a. 

JINA LA 
MRADI 

LENGO 
KWA 

MWAKA 

LENGO LA 
ROBO HII 
(April –Juni) 

UTEKELEZA
JI  ROBO 

HII 
(April –Juni) 

UTEKELEZ
AJI HADI 

SASA 
(April –Juni) 

% YA 
UTEK
ELEZA

JI 

GHARAMA TSHS. (‘000’) MAONI/ 
MAELEZ
O 
 

MAKISI
O 

FEDHA 
TOLEW
A 

FEDHA 
TUMIKA 

% 
YA 
MAT
UMI
ZI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. Ujenzi 
vyumba 3 
vya 
maabara  
sekondari  
-Mubaba 
 

Kusaidia 
nguvu za 
wanachi 
kujenga 
vyumba vya 
maabara 
shule ya  
sekondari  
-Mubaba 
 

Kujenga 
vyumba 3 vya 
maabara  
shule ya  
sekondari  
-Mubaba 
 

Ujenzi upo 
hatua za 
umaliziaji 

Ujenzi upo 
hatua za 
umaliziaji 

 
90 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
0 

 

 Kusaidia 
ujenzi wa 
vyumba 4 
vya shule 
ya 
sekondari  
ya 
mubaba  

Kujenga na 
kukamilisha 
ujenzi wa 
vyumba 4 
vya 
madarasa 
shule ya 
mubaba  

Kujenga na 
kukamilisha 
ujenzi wa 
vyumba 4 vya 
madara sule 
ya mubaba 

Ujenzi upo 
hatua ya linta 

Hatua ya 
linta 

 
40 

 
15,000 

 
15,000 

 
15,000  

 
100 

 

 Jumla ndogo (CDG) 0 35,000 35,000 35,000 0  
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ELIMU SEKONDARI (CDG) 

N
a. 

JINA LA 
MRADI 

LENGO 
KWA 

MWAKA 

LENGO LA 
ROBO HII 
(April –Juni) 

UTEKELEZA
JI  ROBO 

HII 
(April –Juni) 

UTEKELEZ
AJI HADI 

SASA 
(JULAI – 

JUNI) 

% YA 
UTEK
ELEZA

JI 

GHARAMA TSHS. (‘000’) MAONI/ 
MAELEZ
O 
 

MAKI
SIO 

FEDHA 
TOLEWA 

FEDHA 
TUMIK
A 

% YA 
MATUM
IZI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. Ukarabati 
wa 
madarasa 
4 
sekondari 
ya 
Kagango 
B 
wasichan
a 
 

Ukarabati 
wa 
madarasa 4 
sekondari 
ya Kagango 
B wasichana 
 

Ujenzi wa 
choo 
matundu 6 na 
ukarabati wa 
madarasa 4 
umekamilika 
kwa awamu 
ya I 
 

Ujenzi wa 
choo 
matundu 6 na 
ukarabati wa 
madarasa 4 
umekamilika 
kwa awamu 
ya I 

Ujenzi wa 
choo 
matundu 6 
na 
ukarabati 
wa 
madarasa 4 
umekamilik
a kwa 
awamu ya I 

 
100 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
100 

Vyoo na 
madarasa 
vinatumik
a  

 Jumla ndogo (CDG) 0 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

100 
 

 

ELIMU SEKONDARI P4R 

N
a. 

JINA LA  
MRADI 

LENGO LA 
MRADI KWA 

MWAKA 

LENGO LA 
(APRIL –

JUNI)ROB
O HII 

UTEKELEZ
AJI HADI 

ROBO HII) 
(APRIL –

JUNI) 

UTEKELEZA
JI HADI 

(APRIL –

JUNI)SASA 

% YA 
UTEL
EZAJI 
HALIS

I 

GHARAMA TSHS. (‘000’) 
MAONI/ 
MAELEZ

O 
 

MAKI
SIO 

FEDHA 
TOLEWA 

FEDHA 
TUMIKA 

% YA 
MAT
UMIZ

I 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1. 
 

Ujenzi wa 
madarasa 
na matundu 
ya vyoo 
shule ya 
sekondari 
Mubaba  

Kukamilisha 
ujenzi wa 
madarasa na 
matundu ya 
vyoo shule ya 
sekondari 
Mubaba 
 

Kukamilish
a ujenzi wa 
madarasa 
na 
matundu 
ya vyoo 
shule ya 
sekondari 
Mubaba 
 

Ujenzi 
bado 
haujakamili
ka 

Ujenzi bado 
haujakamilik
a 

 
 

80% 
 
 

 
 
 

 
28,144.69 

 
28,144.69 

 

 
100 

 
 
 

Fedha 
za  
 P4R 

2. Ukarabati 
wa vyumba 
vya 
madarasa 
shule ya 
sekondari 
kagango B 

Kufanya 
Ukarabati wa 
vyumba vya 
madarasa 
shule ya 
sekondari 
Kagango B 

Kukamilish
a ukarabati 
wa vyumba 
vya 
madarasa 
Kagango B 

Ukarabati 
umekamilik
a 
 

Ukarabati 
umekamilika 
 

 
 

100% 
 
 

 
 
 

 
 

15,300 

 
 

15,300 

 
 

100 
 
 

Fedha 
za  

 P4R 

 JUMLA     

 

 

 

ELIMU SEKONDARI (SEDP) 

JINA LA MRADI 
LENGO KWA 

MWAKA 

LENGO LA 
ROBO HII 

(April –Juni) 

UTEKELEZAJI  
ROBO HII 

(April –Juni) 

UTEKELEZAJI 
HADI SASA 

(JULAI – JUNI) 

% YA 
UTEKEL

EZAJI 

GHARAMA TSHS. (‘000’) 
MAONI/ 

MAELEZO 
MAKISIO 

FEDHA 
TOLEW

A 

FEDHA 
TUMIKA 

% YA 
MATUM

IZI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ujenzi wa 
Hostel 2 shule 
ya sekondari  
Nyabusozi. - 
SEDP  

Kusaidia 
kujenga Hostel 
2 Shule ya  
sekondari 
Nyabusozi. 

Kuanza 
ujenzi wa 
Hostel 2 
shule ya 
sekondari 
Nyabusozi. 

Ujenzi bado 
haujaanza 
 
 

Ujenzi bado 
haujaanza 
 

 
 
0 
 
 

 
 
83,871 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
0 
 
 

Fedha 
haijapatika
na 
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Ujenzi na 
ukarabati wa 
miundombinu 
ya shule 
sekondari 
Nyakahura 

Kusaidia 
kujenga na 
Kukarabati 
miundombinu ya 
shule sekondari 
Nyakahura 

Kuanza 
kujenga na 
Kukarabati 
miundombinu 
ya shule 
sekondari 
Nyakahura 

Ujenzi bado 
haujaanza 

Ujenzi bado 
haujaanza 

0 83,871 0 0 0 Fedha 
haijapatika
na 

Ujenzi na 
ukarabati wa 
miundombinu 
ya shule 
sekondari 
Rwagati 

Kusaidia 
kujenga na 
Kukarabati 
miundombinu ya 
shule sekondari 
Rwagati 

Kuanza 
kujenga na 
Kukarabati 
miundombinu 
ya shule 
sekondari 
Rwagati 

Ujenzi bado 
haujaanza 

Ujenzi bado 
haujaanza 

0 83,871 0 0 0 Fedha 
haijapatika
na 

Ujenzi na 
ukarabati wa 
miundombinu 
ya shule 
sekondari 
Nemba 

Kusaidia 
kujenga na 
Kukarabati 
miundombinu ya 
shule sekondari 
Nemba 

Kuanza 
kujenga na 
Kukarabati 
miundombinu 
ya shule 
sekondari 
Nemba 

Ujenzi bado 
haujaanza 

Ujenzi bado 
haujaanza 

0 83,871 0 0 0 Fedha 
haijapatika
na 

JUMLA KUU SEDP   335,484     

 

 

IDARA YA AFYA (OWNSOURCE) 

Jina la 
Mradi 

Lengo Kwa 
Mwaka 

Lengo la 
robo hii 

(April –Juni) 

Utekelezaji  
robo hii 

(April –Juni) 

Utekelezaji 
hadi sasa 
(Julai – 

Juni) 

% 
ya 
ute
kel
eza
ji 

Gharama (000) 
% ya 
Matu
mizi 
ya 

mwak
a 

Maelezo 

Makisio 
Fedha 
Tolewa 

Fedha 
Tumika 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 
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Kujenga 
nyumba ya 
mtumishi 
zahanati ya 
Kagoma 

Kujenga na 
kukamilisha  
nyumba ya 
mtumishi 
zahanati ya 
Kagoma 

Kujenga na 
kukamilisha 
nyumba ya 
mtumishi 
zahanati ya 
Kagoma 

Hakuna Hakuna 

 67,000 0 0 0 Fedha 
haijapatikan
a 

Kuwezesha 
ununuzi na 
Usambazaji 
wa dawa na 
vifaa Tiba  

Kuwezesha 
ununuzi na 
usambazaji 
wa dawa na 
vifaa tiba 
katika 
Zahanati 23  
ifkapo 2017 

Kuwezesha 
ununuzi na  
usambazaji 
wa dawa na 
vifaa tiba  
Zahanati 23 
ifkapo Juni 
2017 

Kazi ya 
ununuzi na  
usambazaji 
wa dawa na 
vifaa tiba  
Zahanati 23 
imefanyika 

Kazi ya 
ununuzi na  
usambazaji 
wa dawa na 
vifaa tiba  
Zahanati 23 
imefanyika 

100 25,000 93,556.8
5 

93,556.8
5 

100 Fedha 
zinakusanyw
a na 
kutumika 
kwenye 
zahanati na 
vituo vya 
afya 

  Jumla (OWNSOURCE)      
 

92,000 
93,556.
85 

93,556.
85 

100 
  

 

SEKTA YA AFYA – VITUO VYA AFYA  (Miradi Viporo) 

Jina la 
Mradi 

Lengo Kwa 
Mwaka 

Lengo la  
(April –Juni) 

Utekele
zaji   

(April –

Juni) 

Utekelezaji 
hadi sasa 

(Julai – Juni) 

% 
ya 

utek
elez
aji 

Gharama (,000) 
 

Maoni 
/ 

Maelez
o 

Makisi
o 

Fedha 
Tolewa 

Fedha 
Tumika 

% ya 
Matumi

zi  

Ujenzi  
wa Wodi 
ya  akina 
mama 
(CDG) 

Kukamilisha 
ujenzi wa 
wodi ya 
akina mama 
zahanati ya 
Rukaragata  

Kukamilisha ujenzi 
wa wodi ya akina 
mama zahanati ya 
Rukaragata  

jengo 
lipo 
hatua ya 
ukamilis
haji 

Plasta ndani 
imekamilika na 
kazi ya kupiga 
dari na sakafu 
imesimama 

45  14,076. 14,076 100 

Itaend
elea 
baada 
ya 
kunun
ua 
vifaa 

 Jumla ndogo (CDG) 0  14,076. 14,076 100 
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SEKTA YA AFYA – ZAHANATI  (Miradi ya Mwaka 2016 -2017  CDG) 

Jina la 

Mradi 

Lengo Kwa 

Mwaka 

Lengo la robo hii 

(April - Juni) 

Utekelezaji  

robo hii 

(April - Juni) 

Utekelezaji hadi 

sasa 

(Julai – Juni) 

% ya 

utekel

ezaji 

Gharama (,000) 

 
Maoni 

/ 

Maelez

o 

Makisio Fedha 

Tolewa 

Fedha 

Tumika 

% ya 

Matu

mizi  

Ujenzi 

wa 

zahanati 

(CDG) 

Ujenzi wa 

wodi ya wazazi 

zahanati ya 

Nemba 

Kujenga jengo la wodi 

ya wazazi Zahanati 

ya Nemba 

Ujenzi upo 

hatua ya 

ukamilishaji 

Ujenzi upo hatua 

ya ukamilishaji 

0 62,919.

4 

30,000 0 0  

 

Kukamilisha 

ujenzi wa 

Kituo cha 

Afya Kaniha  

Kujenga na 

Kukamilisha ujenzi wa 

Kituo cha Afya 

Kaniha 

Jengo la kituo 

cha afya 

limepauliwa  

Jengo la kituo 

cha afya 

limepauliwa  

60 30,000 30,000 0 0  

 Jumla ndogo (CDG) 0 92,000 60,000 0 0  

 
SEKTA YA AFYA – ZAHANATI  ( Miradi  Viporo ) 

Jina la 
Mradi 

Lengo Kwa 
Mwaka 

Lengo la  

(April - Juni) 

Utekelezaji  
robo hii 

(April - 

Juni) 

Utekelezaji hadi 

sasa 

(Julai – Juni) 

% ya 

uteke
lezaji 

Gharama (,000) 
 

Maoni / 
Maelezo 

Makis

io 

Fedha 

Tolewa 

Fedha 

Tumik
a 

% ya 

Matumi
zi 

Ujenzi wa 
zahanati 
(CDG) 

Ujenzi wa 
zahanati ya 
Isambara 

Ukamilishaji 
ujenzi wa 
zahanati ya 
Isambara  

Jengo 
limeezekwa, 
kazi ya  
ukanulishaji 
unaendelea 

Jengo limeezekwa, 
kazi ya  lipu na 
sakafu inaendelea 

0  15,000 0 0  

 

Ujenzi wa 
choo na 
ununuzi wa 
samani  

Kujenga na 
Kukamilisha 
ujenzi wa choo 
na ununuzi wa 
samani zahanati 
ya Kagoma 

Ujenzi wa 
choo 
umekamilika  

Ujenzi wa choo na 
ununuzi wa 
samaani 
umekamilika  

0  5,000 0 0 Zahanati 
itafungulia baada 
ya nyumba 
mganga 
kupatikana 
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Umaliziaji 
wa jengo la 
zahanati ya 
mbindi  

Kumalizia jengo 
la zahanati  

Upigaji lipu na 
sakafu 
imekamilika 

Upigaji lipu na 
sakafu imekamilika 

  10,000    

 Jumla ndogo (CDG)       

 
 

 


